

# 國立臺灣海洋大學 111 學年度第 2 學期校務監督委員會會議紀錄

時間：112 年 5 月 3 日（星期三）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓 3 樓會議室

主席：蔡主任委員國珍

紀錄：陳祉吟

出席（列）席人員：詳如簽到表

## 一、報告事項：

- (一) 依「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」第 4 條之規定，本委員會職掌（一）校務會議決議執行之監督、（二）學校其他重要行政措施之建議。
- (二) 本次會議主要係進行歷次校務會議決議事項執行情形之追蹤（含 1011、1021、1032、1071、1072、1092、1101 學期尚未完成之決議事項及 1102 學期各提案決議執行情形），經彙整共計有 27 個提案，其中計有 19 案提報「A-已完成」，8 案提報「B-執行中」，各提案詳細決議情形，請參閱秘書室網頁。

## 二、討論事項：

校務會議各項提案之決議，執行情形彙整總表如附件，請各位委員檢視各項執行案，並請各執行單位進行說明，請討論。

決議：照案通過，未結案者尚有下列 8 案，將持續追蹤。

序號	歷次校務會議	提案	案由	執行單位
1	102 學年度 第 1 學期	一	興建木蘭海洋海事教育大樓案。	總務處
2	107 學年度 第 1 學期	九	擬於本校桃園觀音校區新建「藻礁暨海洋環境生態中心」。	
3		十三	擬於本校馬祖校區新建「王光祥暨海大校友國際學舍」。	
4	110 學年度 第 1 學期	十	電資學院於 113 學年度增設「應用人工智慧國際碩士學位學程」。	電機資訊學院
5	111 學年度 第 1 學期	六	修正「國立臺灣海洋大學組織規程」第 7 條、第 31 條、第 38 條、第 41 條及新增第 27 條之 5，並自 112 年 2 月 1 日生效案	人事室
6		七	有關本校食品科學系進修學士班擬報請教育部同意自 113 學年度停止招生案	生科院
7		八	有關本校海洋生物科技博士學位學程擬報請教育部同意自 113 學年度停止招生	
8		九	本學院海洋工程科技博士學位學程擬向教育部申請停止招生	工學院

三、臨時動議：無

四、散會：12時50分

**國立臺灣海洋大學 111 學年度第 2 學期-校務會議決議執行情形  
追蹤總表**

**101 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤**  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
二	<p><b>案由：「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。</b></p> <p><b>執行單位：總務處</b></p> <p><b>歷次會議執行情形：</b> (1012~1052 略)</p> <p><b>【1061 追蹤執行進度：】</b> 1. 都市設計審議報告書於 104/9/18 掛件，基隆市政府於 106/6/23 准予備查。 2. 水土保持計畫於 105/4/11 核定，因應都審意見辦理水保變更，於 106/8/16 核定。 3. 加強山坡地雜項執照報告書定稿版於 106/9/22 送基隆市政府。目前接續辦理建築執照(106/10/2 掛件)、五大管線、候選智慧綠建築送審，預計 107 年進行工程發包。</p> <p><b>【1062 追蹤執行進度：】</b> 本工程已通過都審、五大管線及水保審查並取得建照，於 107 年 3 月辦理工程招標文件公開閱覽、4 月上網公開招標，訂於 5 月 16 日開資格標。</p> <p><b>【1071 追蹤執行進度：】</b> 本工程於 107/5/31 決標，107/9/13 正式開工，截至 10 月 15 日止實際工程進度為 2%，進度超前。預計 109 年年底竣工。</p> <p><b>【1072 追蹤執行進度：】</b> 目前施工中，至 108/4/17 進度 21.04%，超前 17.7%，預計 108 年 5 月中旬完成地下室結構體，109 年底完成工程實體並申請使照。</p> <p><b>【1081 追蹤執行進度：】</b> 目前施工中，至 108/10/17 進度 34.9%，超前 11%，已完成至 4 樓樓地板，預計 109 年底完成工程實體並申請使用執照。</p> <p><b>【1082 追蹤執行進度：】</b> 本工程自 107 年 9 月起開工，目前完成至 9 樓底板，預計 109 年年底實體竣工及申請使用執照。</p> <p><b>【1091 追蹤執行進度：】</b> 目前施工中，至 109/09/30 進度 72.06%，超前 10.4%，已完成全部結構體，繼續施作屋頂防水、外牆貼磚及水電工程，預計 110 年中完成工程實體並申請使用執照。</p> <p><b>【1092 追蹤執行進度：】</b> 目前施工中，至 110/4/9 進度：92.09%，超前進度：4.79%，目前施作景觀工程、室內裝修及水電工程，預計 110 年 5 月完成工程實體並申請使用執照。</p> <p><b>【1101 追蹤執行進度：】</b> 本工程已於 110/5/21 竣工，110/6/4 完成竣工查驗，110/7/9 初驗，110/8/9 初驗複驗完成。110/9/7 驗收完成，目前基隆市政府審查使用執照。</p> <p><b>【1102 追蹤執行進度：】</b> 本工程於 110/9/7 驗收完成，業經相關單位及機關完成消防、無障礙、室內裝修竣工審查，目前基隆市政府審查使用執照中，已要求廠商積極溝通，儘速取得使照。</p>	A

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	<p><b>【1111 追蹤執行進度：】</b>            111/7/27 基隆市政府核准使用執照，111/8/11 會議確定使用單位，111/9/6 正式領照，俟取得綠建築及至智慧建築標章後即可正式使用。</p> <p><b>【1112 追蹤執行進度：】</b>            本新建建築已興建完成，取得使用執照，並於 112/1/3 完成揭牌典禮，使用單位已陸續進駐，建議解除列管。</p>	

**102 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤**  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
一	<p><b>案由：興建進修教育推廣大樓案。(本案 108 年更名為木蘭海洋海事教育大樓)</b>  <b>執行單位：總務處</b>  <b>歷次會議執行情形：</b>  <b>(1022~1052 略)</b></p> <p><b>【1061 追蹤執行進度：】</b>            本案都審報告書於 104/11/6 掛件，歷 3 次都審幹事會審查，106/6/5 進行第 1 次都審委員會審查，106/7/25 拜會基隆市政府，並於 106/8/18 簽准調整內容，將 1 樓改為機車停車場，1 樓教室移至 2 樓，原 354 床住宿空間調整為 294 床。修改版報告書已於 106/10/6 再次送審。</p> <p><b>【1062 追蹤執行進度：】</b>            本案都審報告書於 106/10/6 再送件，106/11/16 第 2 次都審委員會會議結論略為「依各委員意見落實修正(或加強說明無法修正之理由)，送業務單位函請委員書面複審，若如無重大疑義時，由業務單位循程序簽報核定」。建築師於 107/1/19 送修訂版，107/2/5 被市府審退，107/2/8 再次送件，目前審查中。</p> <p><b>【1071 追蹤執行進度：】</b>            本案經基隆市政府於 107/4/20 核定都審計畫書，目前申請建造執照及進行五大管線審查。</p> <p><b>【1072 追蹤執行進度：】</b>            建照及五大管線審查均已通過，預計 108 年 5 月辦理工程招標文件公開閱覽及工程招標，決標後申請開工，預計 108 年底進行地下室工程。</p> <p><b>【1081 追蹤執行進度：】</b>            經多次招標結果於 108/8/28 決標，預計 108 年底前進行地下開挖工程、110 年 7 月完成工程實體並申請使用執照。</p> <p><b>【1082 追蹤執行進度：】</b>            本工程於地下室開挖前發現鄰房有傾斜情形，經洽專業技師公會鑑定結果該鄰房下方地質不佳需進行補強，惟因涉及鄰房產權需溝通獲同意後方可施作，目前停工中。</p> <p><b>【1091 追蹤執行進度：】</b>            依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式後，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，目前已完成地質改良樁及止水樁，繼續施作鄰房保護工項。            補充說明：            109/3/17 停工後，依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，109/8/14 復工後整地並施作地質改良樁，9 月施作地質改良樁及止水樁，10 月份施作微型樁工程，並繼續施作鄰房保護工項。</p> <p><b>【1092 追蹤執行進度：】</b>            110 年 1 月完成鄰房保護工項，110 年 2 月施作預疊樁壓梁，110 年 3 月施作擋土牆，110 年 4 月原預定施作中間樁、水平支撐及地下室開挖，因營造業大缺工致施工廠商調度不良，迄今進度稍有落後，已發文催告，並持續要求進場施工。</p> <p><b>【1101 追蹤執行進度：】</b>            本工程已完成地下室樓地板灌漿，繼續拆除地下室水平支撐施作地下室結構體，受疫情影響，工期已按原預定展延並修訂預定進度表，並請廠商改善進度及持續確保施工安全，預計 111 年底竣工。</p>	B

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	<p><b>【1102 追蹤執行進度：】</b> 受疫情影響，本工程進度延遲，目前完成至 5 樓樓地板，目前預計 112 年初竣工並申請使用執照、112 學年度啟用。</p> <p><b>【1111 追蹤執行進度：】</b> 111/9/30 完成主要結構體，繼續進行內部粉刷及水電等工項，受疫情影響進度落後，已請廠商積極改善，目前工期至 112/1/19(須因天候及疫情影響再展延工期)。</p> <p><b>【1112 追蹤執行進度：】</b> 本工程已完成主要工項，受疫情、物價上漲及天候等因素影響，進度落後，已請廠商積極改善，目前預計於 112/7 竣工並申請使用執照及綠建築標章。</p>	

**107 學年度第 1 學期及第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤**  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
九 (1071 學期)	<p><b>案由：擬於本校桃園觀音校區新建「海洋環境暨藻礁中心」(1082 更名為藻礁暨海洋環境生態中心)【與 1072 案 16 及 1101 案 11 併案追蹤】</b></p> <p><b>執行單位：總務處</b></p> <p><b>【1072 追蹤執行進度：】</b> 本案業經總務處於 108 年 4 月 17 日完成採購評選委員會議，惟參與廠商經評選均不合格，優勝廠商從缺並廢標。將再次辦理招標。</p> <p><b>【1081 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b> 本案經 1072 校務基金管理委員會議、校發會議、校務會議通過決議增加興建產學育成中心，以連通走廊連結海洋環境暨藻礁中心。委託建築師案於 108/7/17 決標，目前修改可行性分析報告書及進行地質鑽探。</p> <p><b>【1082 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b> 本案於 108 年 11 月核定可行性評估報告書，109 年 3 月核定初步設計並開始申請建造執照，目前同步進行細部設計、環境影響差異分析及出流管制計畫送審。</p>	B
十六 (1072 學期)	<p><b>案由：有關本校桃園產學分部新建工程需求計畫因爭取外部資源挹注，擬新增可行方案(新建「藻礁暨海洋環境生態中心」、「產學育成中心」案)</b></p> <p><b>【1091 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本校於 109/6/23 函送「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫書給桃園市政府轉台電、中油審查補助經費事宜。</li> <li>行政院環保署 109/7/28 環署綜字第 1090054641 號同意備查本案基地開發環境影響差異分析。</li> <li>「藻礁暨海洋生態館 A 棟」(藻礁暨海洋生態館)建造執照於 109/9/7 領照，持續申請「藻礁暨海洋生態館 B 棟」(產學育成中心)建造執照及五大管線審查，目前預計 110 年 3 月進行工程招標。</li> </ol> <p><b>【1092 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>桃園市政府 110/3/25 府環海管字第 1100059753 號函轉台灣中油公司業於 110/1/28 以天然觀塘港發字第 11010076290 號函，中油公司同意補(捐)助「藻礁暨海洋生態館」興建經費計新臺幣 6,000 萬元整。</li> <li>台電公司補助 6,000 萬元部分，目前立法院審查預算中。</li> <li>藻礁暨海洋生態館 A、B 棟新建工程將於 110/4/22 進行第一次開標。</li> </ol> <p><b>【1101 追蹤執行進度：】</b> <b>總務處工程進度說明：</b> 本工程因國內缺工、原物料上漲及疫情影響等情形，於 110/4/22、110/5/5、110/5/28 共 3 次流標，建照已分別於 110/6/7 及 110/8/18 逾期作廢。經 110/9/16 行政會議及 110/9/28 籌建小組會議決議為按原經費並縮減量體繼續推動，共計刪減總樓地板面積約 334 坪，調整後總樓地板面積由 1,300 坪變更為 966 坪，將依規定程序接續辦理。</p>	

提案	執行情形說明	執行等級
十一 (1101 學期)	<p><b>案由：</b>本校桃園產學分部「海洋環境暨藻礁中心」及「產學育成中心」新建工程經三次流標，建照逾期，擬依原經費縮減量體重新辦理發包</p> <p><b>【1102 追蹤執行進度：】</b>  <b>總務處工程進度說明：</b>          本工程縮減量體之細部設計已簽准核定，預計 111 年 4 月重新申請建造執照，目標於 111 年 8 月完成工程招標。</p> <p><b>【1111 追蹤執行進度：】</b>  <b>總務處工程進度說明：</b>          111/7/6 重新取得建照，111/7/11 領照，111/7/19 公告招標，工程名稱為藻礁暨海洋生態館新建工程，經 111/8/8、111/8/22 流標 2 次，111/9/27 第 3 次開標決標，已請廠商積極準備申請開工文件及相關措施。</p> <p><b>【1112 追蹤執行進度：】</b>  <b>總務處工程進度說明：</b>          1.本工程於 112 年 3 月施作工程圍籬、工務所，並向桃園市政府申請開工獲准，目前預計 114 年初竣工。          2.有關 1072 案 16 追蹤，已於 1092 追蹤說明達成爭取外部經費挹注，建議先予解除列管。          3.有關 1101 案 11 追蹤，因已縮減量體發包完成，建議先予解除列管。</p>	
十三 (1071 學期)	<p><b>案由：</b>擬於本校馬祖校區新建學生宿舍(1082 定名為王光祥暨海大校友國際學舍)</p> <p><b>執行單位：總務處</b></p> <p><b>【1072 追蹤執行進度：】</b>          委託建築師招標案訂於 108/5/15 開資格標。</p> <p><b>【1081 追蹤執行進度：】</b>          委託建築師案於 108/6/13 決標，108/10 進行地質鑽探，基地內教學大樓 B 棟已於 108/8/30 取得拆除執照，108/10/18 拆除工程決標，訂於 108/11/23 開工，預計 12 月中旬前完成。目前預計 109 年初申請新建宿舍工程建造執照。</p> <p><b>【1082 追蹤執行進度：】</b>          基地內教學大樓 B 棟已於 108 年底完成拆除，109 年 2 月核定可行性分析，109 年 4 月核定初步設計，持續進行細部設計及申請建造執照及五大管線審查，預計 109 年下半年開工。</p> <p><b>【1091 追蹤執行進度：】</b>          本工程建造執照於 109/7/16 領照，目前進行細部設計審查及五大管線送審，預計 109 年底進行工程招標。</p> <p><b>【1092 追蹤執行進度：】</b>          經兩次招標後，本工程於 110/2/4 決標、110/4/16 開工，目前進行假設工程，預計於 111 年 9 月完工。</p> <p><b>【1101 追蹤執行進度：】</b>          本工程已完成基礎工程，目前進行一樓梁柱及二樓地板結構體工項，受疫情影響，已按原預定展延並修訂預定進度表，已請廠商改善進度並持續確保施工安全，預計 111 年底竣工。</p> <p><b>【1102 追蹤執行進度：】</b>          受疫情影響，本工程進度延遲，目前完成至 2 樓樓地板，目前預計今(111)年底竣工並進行申請使用執照、112 學年度啟用。</p>	B



提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	<p><b>【1111 追蹤執行進度：】</b>  111/7/29 完成主結構體，繼續進行內部粉刷及水電等工項，受疫情影響，目前進度落後，已請廠商積極改善，目前工期至 111/12/14。(須因天候及疫情影響再展延工期)。</p> <p><b>【1112 追蹤執行進度：】</b>  本工程已完成主要工項，預計 112/5 竣工並申請使用執照，已訂於 112/5/21 舉辦落成揭牌典禮。相關設備(床組、熱水器、冷暖氣等)可於取得使照後進行安裝。</p>	

**110 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤**  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
十	<p><b>案由：電資學院於 113 學年度增設「應用人工智慧國際碩士學位學程」</b></p> <p><b>執行單位：電資學院</b></p> <p><b>【1102 追蹤執行進度：】</b> 本案於110年11月25日校務會議審議通過，預定112年3月由研發處企劃組函送教育部審核(實際進度視教育部規定報送時程而定)。</p> <p><b>【1111 追蹤執行進度：】</b> 本案於 110 年 11 月 25 日校務會議審議通過，預定 112 年 3 月由研發處企劃組函送教育部審核(實際進度視教育部規定報送時程而定)。</p> <p><b>【1112 追蹤執行進度：】</b> 本案於 110 年 11 月 25 日校務會議審議通過，已於 112 年 3 月由研發處企劃組函送教育部審核(實際進度視教育部規定報送時程而定)。</p>	<b>B</b>

**111 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤**  
(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
一	設立「國立臺灣海洋大學社會責任實踐與永續發展中心」(一級單位)	研發處	依 112 年 2 月 2 日海人字第 1120001677 號令發布之「國立臺灣海洋大學組織規程」第七條規定，設立「社會責任實踐與永續發展中心」，並自 112 年 2 月 1 日起生效。	A
二	修正「國立臺灣海洋大學 110-114 年度校務發展計畫」主要關鍵績效指標項目部分內容	研發處	本案經 111 年 11 月 24 日 111 學年度第 1 學期校務會議審議通過後，公告於研發處網頁。 ( <a href="https://research.ntou.edu.tw/?Lang=zh-tw">https://research.ntou.edu.tw/?Lang=zh-tw</a> )	A
三	制訂「國立臺灣海洋大學 112 年度財務規劃報告書」(草案)	研發處	1. 本案經 111 年 11 月 24 日 111 學年度第 1 學期校務會議審議通過後，於 111 年 12 月 7 日以海研企字第 1110027383 號函，檢附計畫書 1 份報教育部備查。 2. 教育部 111 年 12 月 15 日以臺教高(三)字第 1110121523 號函，同意備查。另依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 27 條規定，112 年度財務規劃報告書已公告於學校「校務及財務資訊」網頁( <a href="https://www.ntou.edu.tw/info">https://www.ntou.edu.tw/info</a> )。	A
四	修正「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」第 2 條及第 3 條條文案	秘書室	修正後條文案業以 111 年 12 月 16 日海秘字第 1110028513 號令公布。	A
五	修正「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」第 3 條條文案	秘書室	修正後條文案業以 111 年 12 月 16 日海秘字第 1110028515 號令公布。	A
六	修正「國立臺灣海洋大學組織規程」第 7 條、第 31 條、第 38 條、第 41 條及新增第 27 條之 5，並自 112 年 2 月 1 日生效案	人事室	1. 本案除第 31 條外，餘教育部於 112 年 1 月 19 日臺教高(一)字第 1110126887 號函核定，並自 112 年 2 月 1 日生效；本校 112 年 2 月 2 日海人字第 1120001677 號令發布；考試院 112 年 3 月 23 日考授銓法四字第 1125547303 號函核備。 2. 案內本校擬將「護士」修編為「護理師」，爰組織規程第 31 條第 2 項刪除「護士」職稱乙節，教育	B

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
			部於上開函核復，「查本校護士職務並非空缺，請確無該職務人員時，再辦理條文修正事宜。」爰此，該條未予核定。 3.嗣後，經教育部及銓敘部同意職員員額編制表（以下簡稱編制表）與組織規程其生效日期得不一致，並得先修正編制表，爰修正員額編制表，教育部於 112 年 3 月 15 日核定，並自 112 年 6 月 1 日生效，考試院同年月 25 日核備。爰此，關於組織規程第 31 條之修正案，基於修正理由變更，擬併組織規程其他條文之修正，提 112 年 5 月 4 日法規委員會及同年月 25 日校務會議審議。	
七	有關本校食品科學系進修學士班擬報請教育部同意自 113 學年度停止招生案	生科院	研發處企劃暨學術合作組已於 112 年 3 月 8 日海研企字第 1120004819 號函報教育部審查。	B
八	有關本校海洋生物科技博士學位學程擬報請教育部同意自 113 學年度停止招生	生科院	研發處企劃暨學術合作組已於 112 年 3 月 8 日海研企字第 1120004819 號函報教育部審查。	B
九	本學院海洋工程科技博士學位學程擬向教育部申請停止招生	工學院	海工博停招案由研發處於 112 年 3 月初發函教育部提出申請，教育部目前審核中，於今年 8 月可獲教育部回覆。	B
十	修正「國立臺灣海洋大學新聘教師、助教及研究人員實施辦法」部分條文，並自 112 年 2 月 1 日生效案	人事室	本案業於 112 年 1 月 6 日海人字第 1120000069 號令發布，建請解除列管。	A
十一	修正「國立臺灣海洋大學教師暨研究人員評審委員會設置辦法」第七條案	人事室	本案業於 112 年 1 月 5 日海人字第 1120000080 號令發布，建請解除列管。	A
十二	修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」部分條文，並自 112 年 2 月 1 日生效案	人事室	本案業於 112 年 1 月 5 日海人字第 1120000085 號令發布，建請解除列管。	A
十三	修正「國立臺灣海洋大學特聘教授設置辦法」第二條、第五條案	人事室	本案業於 112 年 1 月 9 日海人字第 1120000089 號令發布，建請解除列管。	A
十四	修正「國立臺灣海洋大學獎勵學術優良教師辦法」第 7 條、第 8 條及	人事室	「國立臺灣海洋大學獎勵學術優良教師辦法」於 111 年 12 月 20 日以	A

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
	「國立臺灣海洋大學產學研究成就獎設置辦法」第7條、第8條一案		海人字第1110028665號令發布；「國立臺灣海洋大學產學研究成就獎設置辦法」亦於同日以海人字第1110028667號令發布，建請解除列管。	
十五	修正「國立臺灣海洋大學教師擔任導師辦法」部分條文	學務處	業以111年12月26日海學諮字第1110029085號令公布。本規定並公告於學生事務處網頁。	A
十六	修正「國立臺灣海洋大學教師借調處理要點」第六點案	人事室	本案業於112年1月6日海人字第1120000088號令發布，建請解除列管。	A
十七	修正「國立臺灣海洋大學專任教師服務規則」部分規定案	人事室	本案業於112年1月9日海人字第1120000089號令發布，建請解除列管。	A
十八	修正「國立臺灣海洋大學教師倫理守則」部分條文案	人事室	本案業於112年1月6日海人字第1120000091號令發布，建請解除列管。	A
十九	修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲委員會設置辦法」第三條	學務處	業以111年12月27日海學生字第1110028957號令公布。本辦法並公告於生活輔導組網頁。	A
二十	修正「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文	學務處	業以112年1月9日海學生字第1120000073號令公布。本辦法並公告於生活輔導組網頁。	A
二十一	修正「國立臺灣海洋大學性別平等教育委員會設置要點」第二點	學務處	業以111年12月16日海學生字第1110028440號令公布。本要點並公告於生活輔導組網頁。	A
二十二	修正「國立臺灣海洋大學產學營運總中心設置辦法」部分條文	產總中心	業經112年1月3日海產技字第1110029566號令發布實施。	A