

國立臺灣海洋大學 105 學年度第 2 學期校務監督委員會會議 紀錄

時間：106 年 5 月 1 日（星期一）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓 3 樓會議室

主席：賴主任委員禎秀

記錄：張慈芳

出席人員：生科系林秀美委員、海資所劉光明委員、造船系關百宸委員、

資工系謝君偉委員、應經所李篤華委員、教務處廖嘉慧委員

列席單位：研發處(許泰文副校長兼代理研發長)、學務處(王和盛副學務長)、

總務處(唐世杰總務長)、圖資處(張忠誠處長)、人事室(黃慧琴

組長)、人社院(鍾宜玲行政專員)

一、主席報告：

本次會議主要係進行 1011、1021、1022、1031、1032、1041、1042 及 1051 校務會議決議事項執行情形之追蹤，請各位委員檢視各項執行案，執行等級列為 B(執行中)者，請執行單位補充說明。

二、討論事項：

校務會議各項提案之決議，執行情形彙整總表如附件，請討論。

決議：相關討論及建議事項如下，餘照案通過。

案由	討論及建議事項
(101 學年度第 1 學期校務會議) 電資暨綜合教學大樓新建案	唐世杰總務長： 因市府要求一併考量自行車專用道規劃及調整週邊停車位，俟相關問題修正後，都審應可通過，即可進行建築執照申請及後續作業，希望可在海岸法通過前順利取得執照，以免因海岸法實施後增加申請流程及變數。
(102 學年度第 1 學期校務會議) 興建進修教育推廣大樓案	唐世杰總務長： 本案幹事會已通過，將提送都審委員會審查，業已事先與市府業務單位聯繫溝通，並預先研擬委員會可能提出問題之因應。 關百宸委員： 有關本校停車位不足問題是否已納入本案評估？ 唐世杰總務長： 目前學校有逾 2000 輛機車，機車位按市府法規規定應

案由	討論及建議事項
	有至少 1.3 倍的規劃。惟考量機車交通事故頻仍，學校仍會持續思忖策略，降低機車使用率，非僅一味擴充機車停車位。
(102 學年度第 2 學期校務會議) 「國立基隆高級海事職業學校」 為本校附屬技術高級中學設置 案	許泰文副校長： 1.本案依教育部審查意見已多次修正計畫書，重點加強兩校實質合作，修正後計畫書需經兩校校務會議通過後再報教育部，目前已修正至第五版。 2.因政策調整緣故，未來可能申請高中改隸國立大學附中案將會愈來愈多，故教育部審查趨嚴致影響本案進度。
(102 學年度第 2 學期校務會議) 海洋海事科技大樓案	唐世杰總務長： 本案因電資大樓延宕未執行部補助預算，故暫無法向教育部申請經費補助；另方面本校也積極向外界爭取經費中，未來希望能向教育部爭取至少 2 億元補助。
(102 學年度第 2 學期校務會議) 修正「國立臺灣海洋大學組織規程」 部分條文案	人事室黃慧琴組長： 本案因教育部尚未核准高中改隸案，故組規無法配合修訂。 主席裁示： 本案執行等級改為 E-其他，暫解除列管俟改隸案通過後再繼續執行追蹤。
(103 學年度第 2 學期校務會議) 有關男二舍修繕工程及封館相 關配套措施。	唐世杰總務長： 本案已順利完工，近期會移請學務處進行後續作業。 學務處王和盛副學務長： 內部仍有設備及網路的還原作業待進行，預計五月中起從低樓層開始採逐層開放，預計八月底可完全開放。 主席裁示： 本案改列 A-已完成。
(104 學年度第 1 學期校務會議) 本校與國立高雄海洋科技大學 合併規劃案。	許泰文副校長： 本案初期規劃係先推動計畫合作，再進一步研商合併可能性，惟因教育部另有考量，配合政策本校已無法繼續推動合併，本案已完成階段性任務結案。 主席裁示： 經在場委員充分討論後，咸認本案當初係以兩校合併為案由推動，但目前已無合併可能，故執行等級應改列為 D-無法執行，並解除列管。
(104 學年度第 1 學期校務會議) 有關教職員電子郵件信箱容 量不足可否擴增及擴增多少， 請圖資處評估後提出方案；另亦 鼓勵	圖資處張忠誠處長： 本校新郵件系統預計於今年暑假後可提供教職員至少 2G 信箱容量，學生因人數較多尚在評估討論中。 謝君偉委員：

案由	討論及建議事項
同仁使用學校 gmail 信箱，請圖資處公告詳細使用方式俾利同仁使用。	<p>請問為何學校信件常有郵件消失或延遲數日才收到情形？</p> <p>圖資處(會後)補充說明：</p> <p>經初步了解，是郵件伺服器的過濾垃圾信功能常發生異常而無法正常作業，必需重新啟動該程式後才可以運作。因過濾程式已過於老舊，無法進行版次升級，目前需人工方式每天留意該程式是否正常運作，待新電子郵件系統上線後即可解決此問題。</p>
(104 學年度第 2 學期校務會議) 籌設海大雲林校區案	<p>李篤華委員：</p> <p>因雲林地區學生外流情形普遍，以台大農經系為例，在當地亦僅能招收到相關單位高階人才，本案是否有評估可對接的招生來源？</p> <p>許泰文副校長：</p> <p>本案目前朝向以異地教學，並比照馬祖校區運作模式(3+1)進行，初擬成立創新農業科技系及文創科系，生源應無虞；本案推動過程中獲地方政府高度期盼與支持，惟因礙於教育部有不同意見，刻正重新規畫執行方向。</p> <p>謝君偉委員：</p> <p>本案是否可能以成立研究所方式進行？</p> <p>許泰文副校長：</p> <p>先期以大學部為優先考量，若運作順利可再進一步延伸至研究所。</p>
(104 學年度第 2 學期校務會議) 成立海大創研服務(股)公司案	<p>許泰文副校長：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.技轉中心受限於體制與法規，在產業鏈中商轉能量不足，經參考其他學校作法，希望朝向以成立獨立公司方式經營，期使學校與校友企業更多連結並在產學合作方面能更有競爭力。 2.本案自規劃、營運、整合到定位，聘有具相當經驗之專案經理協助執行，目前仍持續討論經營方向中，除水產品加工、實習工廠外，亦可與校友公司合作或經營台馬輪等，擬以控股公司的模式運作，在海大公司下設多個不同領域的控股公司，俟具體方向確定後，再進行募資事宜。 <p>賴禎秀主任委員：</p> <p>海大公司成立後，技轉中心定位為何？</p> <p>許泰文副校長：</p> <p>因技轉中心無法開立發票及有營業行為，且依其目前人力難以做到大型商品商轉，未來希望提升為一級單位，以利與外界對接。</p>

案由	討論及建議事項
	<p>謝君偉委員： 請問公司是否可參加標案？系統是否可為產品？老師的技術與權利義務如何訂定？</p> <p>許泰文副校長： 1.可以以公司名義參與競標，系統亦可為商品。 2.因學校有一定比例股權及董監事席次，故公司的經營與發展應可與學校治校理念與目標一致，公司與學校間之互動關係，亦可設計合宜制度，以利互惠及保障學校權益。</p> <p>李篤華委員： 海大是否在控股公司擁有股權至少 25%？公司未來盈虧如何與學校在財務上做切割？</p> <p>許泰文副校長： 1.因控股公司架構尚在討論中，俟學校確認方向後，控股比例應可較明確。 2.如未來公司營運不佳，學校可協助輔導調整經營方向或參考他校經驗運作。</p>
<p>(104 學年度第 2 學期校務會議) 申請 107 學年度增設「海洋人文社會暨教育博士學位學程」案</p>	<p>人社院鍾宜玲行政專員： 本案因師資未符合博士學位學程規定，將改以博士班方式申請，計畫書業經 4/27 校發會審議通過，將重新提送校務會議審議。</p> <p>主席裁示： 經在場委員充分討論後，咸認本案當初係以成立博士學位學程為案由推動，但目前已經作罷，且改以成立博士班名義重新由校內提出申請。故本案執行等級應改列為 D-無法執行，並解除列管。</p>

三、臨時動議：

謝君偉委員：

工學院校區有部分停車位長期遭佔用，另目前於晚上 12:00 後因有進出管制，無法移動車輛造成不便，不知是否有相應解決之道？

總務長：

已請保全不定期清查停放車輛，未申請停車證者一律貼單告發。工學院區校門晚上 12:00 至清晨 5:00 以鍊條管制車輛進出(未上鎖)，期間教師進出可請值班保全幫忙，如保全巡邏不在，亦可自行卸除鍊條後進出，惟仍請老師注意安全及健康配合於 12:00 前離校。

四、散會(13:40)

101 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
二	<p>案由：「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1012 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 本校於 102.02.06 將變更計畫書函報教育部，請教育部同意繼續補助本案原 1 億 2 仟萬元。 本校「電資暨綜合教學大樓新建工程」修正計畫案，經教育部 102 年 3 月 26 日臺教高(三)字第 1020045417 號回函表示：「尚須依教育部審查委員之審查意見辦理。」營繕組擬召開會議修正意見後，依規定函報教育部。 102.04.25 日總務處向校長報告，確定基地位置，將與建築接洽製作構想書。 102.05.01 蔡副校長與總務處召開「電資 2 館興建工程進度」研商會議決議：5 月 3 日前營繕組以大原則作初步的空間分配送予電資學院，5 月 10 日前請電資學院確認回覆，5 月 24 日前建築師完成構想書，5 月底前電資學院接續召開籌建委員會，6 月上旬提報教育部審核。 102.05.07 電資學院召開系所主管會議：討論「電資暨綜合教學大樓新建工程」各樓層空間需求規劃，以提供建築師完成構想書。 102.05.29 召開電資暨綜合教學大樓第 2 次籌建委員會。 <p>【1021 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 新電資大樓構想書已依籌建委員會意見修正完成，並於 102/06/25 函送教育部審查。 本案新構想書業經教育部回覆審查意見，蔡副校長於 8 月 8 日邀集相關人員研議回覆修正的內容，責成營繕組於 8 月底前修正完成並再次提送教育部審查，日前已再督促營繕組儘速連繫建築師完成構想書的修正。 依教育部意見及工程會規定，自本年 7 月 2 日起凡 2 億以上公共建築，必須單獨編列 2.7% 的「智慧型綠建築」設備費用，本案在單價、總經費不變情況下，調降空調設備費，以增列該項 680 萬元「智慧型綠建築」費用。 依教育部意見及工程會規定，已修正電資大樓構書(第 2 版)並於 102 年 9 月 23 日再次報部審查。 電資大樓構想書(第 2 版) 教育部審查意見，已轉寄各相關單位參辦。 102 年 11 月 4 日蔡副校長邀集各相關單位就教育部審查意見召開會議討論。 102 年 11 月 6 日正式收到教育部來文，建築師依照審查委員意見及本校提供之相關資料，於 102 年 11 月 22 日修改完成。 目前已與教育部先行溝通並正進行簽辦公文，近日即可覆函教育部。 <p>【1022 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 102 年 12 月 4 日第 3 次修正電資暨綜合教學大學新建工程函報教育部審查。 103 年 1 月 9 日教育部函復本校第 3 次修正電資大樓構想書審查意見，原則同意本校「電資暨綜合教學大學新建工程」修正「定稿本」報教育部轉行政院核定。 103 年 2 月 6 日本校函報教育部轉行政院核定。 103 年 2 月 18 日教育部將本校函送電資暨綜合教學大學新建工程構想書定稿本轉送相關部會審議行政院核定。 103 年 3 月 6 日本校已簽准評選委員及工作小組名單，同步進行設計監造建築師評選事宜。 103 年 3 月 31 日行政院函教育部，有關行政院公共工程會、財政部、主計總處 	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>對電資暨綜合教學大學新建工程之審查意見。</p> <p>7. 103年4月14日蔡副校長邀集各相關單位就行政院公共工程會、財政部、主計總處審查意見召開會議討論回覆。</p> <p>8. 103年4月16日召開設計監造建築師評選第1次會議。</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案構想書定稿本(修正版)經教育部於 103/5/21 函轉行政院續審，教育部於 7/30 函轉行政院核復函。總經費經核定為新台幣 2 億 6,500 萬元。</p> <p>2. 建築師招標案於 9/1 決標，契約金額為新台幣 1,391 萬元整。</p> <p>3. 本案建築師於 9/12 與使用單位討論空間規劃內容，建築師於 9/17 將修改後平面設計圖說提送各使用單位，並於 9/22 再開會討論，經討論後，9/26 將使用單位需求及調整後之空間配置寄送給建築師修改。依契約規定，建築師須於 103/11/30 完成初步設計(30%設計必要圖說)，以利本校送教育部及行政院審查。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 103/10/31 完成鑽探並進行測量作業。</p> <p>2. 103/11/05 召開第三次籌建委員會，初步設計定案。</p> <p>3. 建築師於 104/1/5 提交初步設計(30%設計必要圖說)，本校審查後於 104/1/29 將 30%設計成果函送教育部。</p> <p>4. 30%設計成果教育部已於 4 月 20 日回覆，針對委員意見將訂於 5 月 5 日召開研商會議，確認修改內容再函復教育部核轉行政院。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案初步設計業經行政院公共工程委員會審議完成，已於 104/7/16 函文建築師進行細部設計。</p> <p>2. 建築師於 104/9/18 及 9/21 向基隆市政府掛件申請都審及水保計畫審查，並於 104/10/13 提送細部設計成果。</p> <p>3. 目前審查細部設計成果。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 設計單位於 104/10/13 繳交細部設計文件，本校函請建築師依審查意見修改並於 105/1/10 前提送，設計單位依規定時程提送。</p> <p>2. 水保計畫於 104/9/21 送基隆市政府審查，104/9/23 退件，104/10/2 重新掛件，104/10/27 繳交規費並選定由台北市水土保持技師公會進行審查，104/11/18 日現地會勘審查，104/11/23 公會函覆第一次審查意見，第二次水保審查於 104/12/22 送公會審查。104/12/29 公會函覆第二次審查意見，105/1/21 提送檢視本，水土保持計畫經台北市水土保持技師公會審查後轉送基隆市政府，該府於 105/1/26 來函表示無意見，將配合都審意見製作定稿本。</p> <p>3. 都審報告於 104/9/18 送基隆市政府審查，104/10/27 進入都審幹事會審查。經審查後依意見修改，於 104/12/2 送基隆市政府審查。基隆市政府 105/1/19 第二次都審幹事會審查後，本校依幹事意見修改並於 105/2/18 提送都審委員書審，經委員審查後於 105/3/17 來文表示請本校依委員意見再修改並補送校園整體規劃及增加辦理加強坡審。水保計畫書配合加強坡審辦理展延。</p> <p>4. 4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，5/11 市府檢附修正意見，已要求建築師立即修正，至 5 月底審議時程已計約 8 個月。</p> <p>5. 因主管機關水保審核趨嚴以及海岸法通過後濱海陸地的開發受法令限制等因素影響，預期整體開發時程可能再往後延宕。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案 104/10/27 市府召開都審幹事會，104/12/2 第二次掛件，105/1/19 市府召開第二次幹事會，105/2/18 修正版送市府，105/3/17 市府要求補充校園整體規</p>	

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	<p>劃及增加加強坡審(全工學院校區一併納入進行檢討)。105/4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府,105/5/11 退件,105/5/27 修正再送,105/6/24 基隆市函幹事會書審通過,105/7/14 送委員會審查本。105/9/2 市府召開委員會,委員提出多項意見仍需修改,至 10 月底審議時程已計約 13 個月。</p> <p>2. 基隆市政府要求本校須按最新都市計畫土地使用管制規定,臨北寧路兩側建築線全線需退縮並設置 5 公尺無遮簷人行道,原體育館至電機系之地下道電機系端入口需往校區內內移,經 105/10/7 討論結果,因應都審委員之要求,修改為將地下道電機系端入口與新建工程地下室串聯,原地下道出口填平、新建工程基地範圍之正對面之圍牆拆除並設置無遮簷人行道(含植栽)。新建工程基地範圍外之圍牆拆除及設置無遮簷人行道,因有執行困難,再與市府溝通。</p> <p>3. 營建署 105/6/1 函表示本案基地非屬近岸海域及公有自然沙灘(海岸法 31 條),106/2/4 公告整體海岸管理計畫後方知是否屬特定區位(海岸法 25 條)。</p> <p>【1052 追蹤執行進度:】</p> <p>1. 水土保持計畫:104/9/21 掛件。105/4/12 核定。依都市設計審議意見修訂水保計畫預計 106/4/21 前送件。</p> <p>2. 106/3/14 本案第 2 次都審委員會決議,依委員意見修改後送都審委員書面審查,已於 106/4/7 函送基隆市政府審查。</p> <p>3. 細部設計成果請建築師依都市設計審議意見修訂,預計於 106/5/6 前送本校。</p> <p>4. 106/3/30 加強山坡地雜項執照審查會議,會議決議依各單位及委員意見修正報告書後,製作修正本送基隆市政府轉請委員確認是否同意製作定稿本。依委員意見修改加強坡審報告書預計 106/4/28 前送件。</p>	

102 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
一	<p>案由:興建進修教育推廣大樓案,請總務處取得建造執照後,評估於較具經濟效益及有利校務發展之原則下,依「教育部補助大專校院興建學生宿舍貸款利息實施要點修正規定」向教育部申請貸款利息補助,貸款金額為新台幣 1 億元。另有關學生於該基地之停車問題,請總務處精算學生停車需求並擬定最佳停車方案。</p> <p>執行單位:總務處</p> <p>歷次會議執行情形:</p> <p>【1022 追蹤執行進度:】</p> <p>1. 有關先期規劃構想書修正版已於 103/3/20 函請教育部審查。經查本案非學生宿舍,無法申請貸款利息補助(已詢問教育部)。</p> <p>2. 該處停車場另行配合全校機車停車需求統一規劃中。</p> <p>【1031 追蹤執行進度:】</p> <p>1. 本案構想書修正版於 103/5/26 陳報教育部審查,教育部於 7/3 回復本校原則同意,本校於 7/18 函送定稿版報部,教育部於 7/25 核轉予行政院審議,9/10 教育部函復本案構想書奉行政院核定。總經費暫列為新臺幣 1 億元 4,100 萬元,全</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>數由本校校務基金自籌。</p> <p>2. 目前研擬委託建築師招標作業相關文件，預計 10 月中旬召開評選委員會，審定評選作業相關文件。</p> <p>3. 本案並非學生宿舍，無法申請貸款利息補助。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 建築師招標案於 104/1/12 決標。</p> <p>2. 104/1/28 召開第 6 次籌建委員會，請建築師於 104/2/10 提送修正圖說。</p> <p>3. 104/3/19 完成地質鑽探。</p> <p>4. 104/3/31 召開設計內容說明會。</p> <p>5. 建築師於 4/20 提交 30%規劃設計圖說，惟經審議仍有重大缺失，已請建築師依本校意見修改並於 5/4 前重新提送。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案初步設計經教育部於 104/7/1 函文本校原則同意，本校 8/13 函送定稿本報部，教育部於 8/21 核轉行政院審議，行政院 9/9 函覆教育部本案單位造價高於「中央政府總預算編作業手冊」規定編列標準，已函覆說明，目前仍審查中。</p> <p>2. 104/10/5 函請台電公司及自來水公司遷移管線，104/10/12 與台電公司及台灣自來水公司會勘，台電及自來水公司均表示同意配合遷移建物範圍內之管線。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案初步設計經行政院工程會 104/10/19 審議完成，本校於 104/11/3 函文建築師進行細部設計，建築師於 105/2/5 提送細部設計成果，目前細部設計成果審查中。</p> <p>2. 建築師分別於 104/11/6 及 11/26 向基隆市政府掛件申請都市設計報告書及水保計畫審查。基隆市政府於 104/12/17 召開都審幹事會審查後退回修正，本校於 105/2/1 提送修正資料，基隆市政府於 105/3/4 函復本校須提出校園整體配置計畫及動線規劃。本校已請黃孟偉建築師協助撰寫校園整體規劃書，建築師於 105/4/12 提送初稿，目前修正中；另水保計畫於 105/4/13 進行第 3 次審查，目前建築師修正中。</p> <p>3. 105/5/26 市府都審幹事會再新增意見，主要是表示基地內之中正路 621 巷及 613 巷為既成巷道不可計入容積，基地面積將可能大幅縮減，已請建築師進行溝通。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案市府於 104/12/17 召開幹事會，105/2/2 送修正版。105/3/4 基隆市要求補充本案與校園整體配置計畫、動線規劃。105/4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，105/5/26 第 2 次幹事會，105/8/11 第 3 次幹事會，105/8/18 紀錄到校，9/14 修正版送市府，目前市府審議中。至 10 月底審議時程已計約 12 個月。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 水土保持計畫 104/11/26 掛件，105/9/5 核定。</p> <p>2. 基隆市政府於 105/10/26 函請建築師針對都市設計審議報告書與校園整體規劃報告書內容如何落實提出說明，建築師於 106/1/16 修正後送市府審查，本校於 106/2/24 及 106/3/1 分別向基隆市市長及承辦科室科長開會溝通本案處理情形，並請市府加速完成審查。基隆市政府 106/4/18 函復同意送委員會審查。</p> <p>3. 105/6/29 以電子郵件將設計成果審查意見通知建築師，請併都審及建照相關審查意見修正。</p>	

102 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
四	<p>案由：「國立基隆高級海事職業學校」為本校附屬技術高級中學設置案。</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】 教育部國民及學前教育署 9/12 來函副知，要求國立基隆高級海事職業學校須修正後改隸計畫書並於文到七日內函報辦理，本校提供師培中心培育相關資料及本校整合效益協助海事職業學校修正後報部，並持續後續追蹤。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】 改隸計畫書修正版已提供國立基隆高級海事職業學校報部，目前仍在教育部審查中。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】 教育部國民及學前教育署 104/8/20 召開第 1 次審查會議，並於 104/9/4 函送「國立基隆高級海事職業學校申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬學校案第 1 次審查會議紀錄」，104/10/1 基隆海事校長、教務主任及實習主任蒞臨本校一同討論計畫書修改事宜，刻正依審查會議決議、委員審查意見修正計畫書及合併契約，修訂完成後，待兩校校務會議通過，由基隆海事職校函報教育部。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】 基隆海事職校成為本校附屬學校一案基隆海事職校於 105 年 1 月 11 日函報教育部，教育部於 105 年 2 月 4 日臺教授國字第 1050005127 號通知計畫書修正意見，105 年 3 月 14 日兩校召開計畫書修正討論會議，並於 105 年 4 月 12 日完成計畫書修正，待兩校校務會議通過後由基隆海事職校函報教育部。 研發處</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】 基隆海事職校成為本校附屬學校一案，於本校 105 年 5 月 26 日校務會議通過，基隆海事職校於 105 年 6 月 4 日臨時校務會議通過，基隆事職校本擬於 7 月函報教育部，但因本校於 105 年 7 月 7 日收到教育部臺教授國字第 1050072793 號函復基隆高中改隸本校附屬高中一案，要求本校通盤考量基隆高中及基隆海事改隸本校附屬高中之資源共享及預期效益進行評估，故請基隆海事職校暫緩提報教育部並重新修正內容，同時請本校各處室於 105 年 8 月 31 日前修正資源共享內容以進行計畫書修正，亦於 105 年 8 月 17 日邀請基隆高中及基隆海事職校承辦人至本校研發處討論計畫書修正方向。本校資料於 105 年 9 月 7 日更新至計畫書內，擬由基隆海事職校確認計畫書內容並更新相關資料後，提送兩校校務會議，再由基隆海事職校重新函報教育部。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】 本校於 105 年 11 月 24 日校務會議通過基隆海事職校改隸本校附屬高中一案修正計畫書，基隆海事職校亦於 106 年 1 月 20 日校務會議通過，基隆海事職校擬於 106 年 4 月底將修正計畫書重新函報教育部。</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
六	<p>案由：本校「海洋海事科技大樓」規劃案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案業經 103/4/17 總務暨環安衛委員會聯席會議、5/1 校務發展會議及 5/16 校務基金管理委員會、6/12 校務會議討論通過。 2. 103/9/11 行政會議校長裁示，本案請生科院、海資院及海運學院先行討論空間事宜。預計 10 月召開空間需求討論會議。 3. 將辦理後續評選建築師之招標作業。 <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 103/11/25 召開籌建小組會議，請本案各使用單位於 104 年 1 月底前提供使用目的及使用空間書面資料予本處彙整。 2. 104/2/12 彙整完成各單位需求，合計需求面積為 9,175 坪，加上服務空間面積 3,211 坪，總面積達 12,386 坪。按原規劃基地得興建總樓地板面積約 5940 坪(地上 10 層、地下 1 層，建築物限高 36 公尺)，扣除 35%服務空間面積及地下 1 層，得分配使用樓地板面積僅 3,510 坪，無法滿足全部需求。 3. 104/ 4/23 召開本案第 2 次籌建委員會，經討論結果，建築基地為 65M*24M，總樓地板面積約為 5190 坪(地下 1 層、地上 10 層)，並初步議定使用單位及其使用面積，預計 5 月中旬再開會討論推動細節。 <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 104/9/9 召開本案第 3 次籌建委員會，經討論結果：(1)同意以小額採購方式委託建築師協助本工程構想書撰擬。(2)經費來源仍以爭取教育部補助 50%，餘由本校校務基金自籌。(3)1 至 4 樓空間請張文哲主任整合規劃，並於 9/18 前提供總務處彙整。(4)本新建工程需求電源，原則上採利用既有建物(藻類中心)設置變電設施方案。(5)本工程籌建委員名單請總務處另案簽呈。 2. 104/9/24 第 3 次籌委會會議紀錄及會後空間需求調查彙整表奉核。 3. 104/10/5 重新研提籌建小組名單奉核。 4. 104/10/13e-mail 請建築師提供協助本案先期規劃構想書撰擬之報價單。 <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 105/1/20 召開第 4 次籌委會，確認本案空間關係、建築意象及綠建築等級。 2. 105/3/23 先期規劃構想書經鈞長核閱，同日 E-MAIL 先期規劃構想書彙整修訂成果電子檔，請本工程籌建委員協助檢視於 105/4/15 前提供意見並於 5/23 報教育部審議，經費爭取由教育部補助 50%，校方自籌 50%。 3. 名稱經校長核定變更為海洋海事大樓。 <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案構想書於 105/5/23 函文報部，105/6/20 教育部回復表示由校務基金自籌並退回構想書，經再溝通後，教育部初步同意本校於電資綜合教學大樓有進展後再送審查。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 更新構想書中有關本校日間部學生數、校舍面積、總經費(新台幣 6 億元)及財務預測資料。 2. 配合本校電資綜合教學大樓工程發包時程，適時函送教育部審查。 	B
九	<p>案由：修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文案。</p> <p>執行單位：人事室</p>	E

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案除第 6 條之 1 外，教育部業於中華民國 103 年 7 月 28 日核定，本室同年 7 月 31 日海人字第 10300132779 號令公布，並於 8 月 11 日海人字第 1030013746 號函請教育部轉銓敘部核備中。</p> <p>2. 本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校計畫書」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報部核定。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案除第 6 條之 1 外，考試院業於中華民國 104 年 1 月 26 日核備。</p> <p>2. 本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校計畫書」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報該部核定。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案除第 6 條之 1 外，考試院業於中華民國 104 年 1 月 26 日核備。</p> <p>2. 本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校計畫書」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報該部核定。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校計畫書」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報該部核定。其餘各條之修正考試院業於中華民國 104 年 1 月 26 日核備在案。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：同上】</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校計畫書」教育部尚未核定，且核定期日無法預期，須俟該計畫奉教育部核定後，始得辦理後續作業，爰建請本案先以執行等級 D 予以解除列管。</p>	

103 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級
一	<p>案由：本校「海洋生物培育館」新建工程案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案需求計畫書經 103/11/13 校發會、11/18 校務基金會及 12/11 校務會議討論通過，預計需約新台幣 4,978 萬元。</p> <p>2. 104/1/21 第 1 次評選委員會審定評選項目、評審標準及評定方式。於 1/30 召開第 3 次籌建委員會議確認需求。委託設計監造招標案於 104/2/9 公告，3/23 開</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>標，3/26 評選，4/9 議價決標，契約金額為新台幣 325 萬元整。</p> <p>3. 已於 4/24 召開第 4 次籌建委員會，建築師業依討論結果續行設計，訂於 5/12 召開第 5 次籌建委員會。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 104/7/14 同意備查本案地質鑽探調查成果。</p> <p>2. 104/6/23 開第 6 次籌委會，確認初步設計內容，7/27 核定初步設計圖說。</p> <p>3. 基隆市環保局於 7/6 函復本工程免環評。</p> <p>4. 104/8/6 函建築師已撥付本案第 1 期服務費用。</p> <p>5. 104/8/21 都審及建照(含水保計畫)掛件審查中。9/21 函發水保計畫及審查費繳納收據送基隆市政府審查。基隆市政府於 9/24 召開都審幹事會，依意見修訂之都審報告書於 10/20 送基市府審查。</p> <p>6. 設計成果於 104/10/8 提送，10/26 彙整審查意見簽呈函送建築師。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 104/12/25 函發第 2 版設計圖說審查意見，請建築師併本案都審及建照等審查意見修訂。</p> <p>2. 104/9/30 基隆市政府函送都市設計審議幹事審查意見，修訂後都審報告書送基隆市政府召開都審委員會。基隆市政府 104/12/11 召開本案第 1 次都審委員會審議。105/2/25 本案第 2 次都審委員會審議，決議請依委員意見修訂後通過，需再補充校園整體規劃。</p> <p>3. 104/10/13 台北市土木技師公會函送本案第 1 次水保計畫審查意見，104/11/23 台北市土木技師公會函送第 2 次審查意見。因水保計畫內容需配合本案都審委員意見修訂，技師已函水保審查公會展延水保計畫修訂本，俟本案都審報告經都審審查委員同意後提送。都審於 105/5/31 通過，目前進行建照申請作業。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案遭遇北寧路建築線全線退縮設置 5 公尺無遮簷人行道問題，105/6/20 至市府都發處溝通，105/7/4 掛照，至 9 月底審查時程已計約 3 個月。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 都市設計審議 104/8/21 掛件。105/6/4 核備。</p> <p>2. 水土保持計畫 104/8/21 掛件。104/11/23 函復無意見，配合都審意見修訂。105/7/25 核定。</p> <p>3. 建造執照 105/7/4 掛件，105/12/23 核准。</p> <p>4. 五大管線之污水(106/3/1)、電信(106/3/7)、自來水(106/3/14)、消防(106/3/21)均審查通過，電力於 106/4/18 通知審查通過，刻製作副本圖。</p> <p>5. 106/1/2 奉核以公開招標訂有底價異質工程採購最低標決標方式辦理。工程發包文件彙辦中，預計 106/5 進行招標。</p>	

103 學年度第 2 學期臨時校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級

提案	執行情形說明	執行等級
一	<p>案由：有關國立基隆高級中學申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬基隆高級中學案。</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教育部 104/6/10 來函指示需修改計畫書及補上合併契約草案，並於 104/6/30 日完成計畫書修正及合併契約書草案。 2. 修正計畫書及合併契約書草案業經 104/7/9 基隆高中校務會議通過及本校 104/9/17 臨時校務會議通過。 3. 修正後計畫書及合併契約已由基隆高中於 104/10/8 函報教育部。 <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>基隆高中成為本校附屬中學一案教育部 105 年 1 月 5 日臺教授國字第 1040153634 號函通知書面審查意見，修正後計畫書 105 年 3 月 9 日基隆高中臨時校務會議通過，待本校校務會議通過後由基隆高中函報教育部。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>「國立基隆高級中學申請改隸為本校附屬學校案」修正計畫書於本校 105 年 5 月 26 日校務會議通過，基隆高中於 105 年 6 月 21 日重新函報教育部，教育部於 105 年 7 月 7 日臺教授國字第 1050072793 號函復，要求補正前兩次修正計畫書之修正對照表，並要求本校通盤考量基隆高中及基隆海事改隸本校附屬高中之資源共享及預期效益進行評估，已請各處室於 105 年 8 月 31 日前提提供相關資料以進行計畫書修正，並於 105 年 8 月 17 日邀請基隆高中及基隆海事職校承辦人至本校研發處討論計畫書修正方向。各處室資料已於 105 年 9 月 7 日更新至計畫書內，擬由基隆高中確認計畫書內容並更新基隆高中資料後，提送兩校校務會議，並由基隆高中重新函報教育部。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>本校於 105 年 11 月 24 日校務會議通過基隆高中改隸本校附屬高中一案修正計畫書，基隆高中亦於 106 年 1 月 19 日校務會議通過，並擬於 106 年 4 月底將修正計畫書重新函報教育部。</p>	B

103 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級
各單位報告事項討論七~十二	<p>案由：有關男二舍修繕工程及封館相關配套措施。</p> <p>執行單位：總務處-修繕工程</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>本案構想書經教育部於 104/10/16 函文同意，工程總經費概估新臺幣 7,000 萬元，悉數以「國立大學校院校務基金設置條例」第 13 條但書規定之自籌收入支應，教育部原則尊重本校之規劃，並請依審查意見，修正定稿本再送部備查。將儘速送定稿本報部，並辦理委託規劃設計監造技術服務招標事宜。</p>	A

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>【1042 追蹤執行進度：】 委託設計監造服務採購案於 104/12/25 上網，105/1/20 開資格標，105/1/25 進行評選，105/2/17 議價決標。本案已完成初步設計並於 105/3/29 向校長簡報說明，目前進行細部設計，預計 5 月底完成。 5/23 公告招標文件，訂於 6/16 開標，如施工順利預計 106 年 3 月底前可完工。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】 本案施工中，其中遭遇颱風等天候因素，施工不易，按目前進度應可於 106 年 4 月中前竣工。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】 1. 教育部 106/1/10 進行本工程施工查核，106/1/17 函送施工查核紀錄，本校 106/2/15 函復教育部完成查核意見修訂，教育部 106/3/1 函復同意備查。 2. 本工程於 106/4/17 竣工查驗，訂於 106/4/24 驗收。</p> <p>執行單位：學務處-封館配套措施</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將男生研究所 128 床改為大學部床位，僅提供身心障礙、原住民、低收入戶、中低收入戶、境外生及有特殊困難學生申請床位保留，核准者提供住宿床位，非屬以上身分者，不予提供住宿床位。 2. 105 學年度陸生新生床位保留部分僅提供福州大學（一學年）交換生住宿床位，已與工學院確認 105 學年度福州大學交換生預估為 118 人（男生 97 人、女生 21 人）。請國際處協助陸生交換生（半年期）部分暫停進行一年。 3. 男三舍 1 樓約可新增 22-30 床，請總務處協助規劃。 4. 不足床位數之因應，初步草案如下： <ol style="list-style-type: none"> (1) 大臺北地區鄰近區域男生新生不提供住宿，考量是否可協助安排通勤專車。 (2) 建立大四同學校外賃居資料，請各系系學會協助連繫，以現在大一同學為對象，提早媒合同學校外租屋。 <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>(一) 整體校內床位安排：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 調整研究所男生床位 100 床為大學部男生床位。 2. 各宿舍新增床位：女一舍新增 14 床、男一舍新增 32 床、男三舍預計於 105 年暑假施工新增 36 床。 3. 減少國際交換生 47 床。 4. 床位保留暨抽籤規劃： <ol style="list-style-type: none"> (1) 研究所男生新、舊生及大學部舊生：僅提供身心障礙、原住民、低收入戶、中低收入戶、境外生及有特殊困難學生申請床位保留，核准者提供住宿床位，非屬以上身分者，不予提供住宿床位。 (2) 大學部男生新生（105 學年度入學）：大臺北地區（含基隆市、臺北市、新北市）不提供住宿（除特殊原因外）。 (3) 大學部女生舊生：104 學年度大學部三年級：大臺北地區（含基隆市、臺北市、新北市）不提供住宿；104 學年度大學部一、二年級：基隆市、新北市汐止區不提供住宿。 <p>(二) 校外租屋：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 目前學校週邊（中正區）初估現有約 100 個未租出床位。基隆市其它行政區域可住宿床位初估約 224~341 床。 2. 104 年 12 月底已請系學會、學生會、學生議會協助調查大四同學租屋，以將合適租屋媒合學弟妹承接續租。 	

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>(三)通勤交通：</p> <ol style="list-style-type: none"> 目前向國光客運積極爭取每天上午4班、下午4班，往返基隆一中崙班次延伸行駛至海大，以及增設於臺北車站附近直達海大校園專車，相關交通訊息於確認後另行公告。 為鼓勵學生以通勤方式就學，將補助非設籍於基隆市且未住宿於學校宿舍或未於基隆市租屋之105學年度大學部一、二年級在學學生通勤就學交通費用，每人每學期1,000元，補助相關申請時間及辦法另行公告。 <p>(四)課程安排與規劃：為讓通勤學生有充裕時間到校上課，現已請教務處協助規劃大一新生課程儘量安排於第二節開始上課，相關課程訊息於確認後另行公告。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 國光客運自9月5日起增加「中崙-海洋大學」早上4班由中崙發車(07:10, 07:30, 08:10, 08:30, 回程有載客)，傍晚5班由海大發車(16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 21:30)。 為鼓勵學生以通勤方式就學，將補助非設籍於基隆市且未住宿於學校宿舍或未於基隆市租屋之105學年度大學部一、二年級在學學生通勤就學交通費用，每人每學期1,000元，補助相關申請時間及辦法已公告於學校首頁及住輔組網頁最新消息，並請圖資處理電子郵件方式通知全校學生。 <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 男二舍預計於106學年度完成整修並開放住宿，可提供住宿床位828床已列入106年度學生宿舍抽籤計畫，除可提供大一新生、床位保留學生住宿床位外，尚可提供研究所新、舊生與大學部舊生抽籤申請(除設籍基隆市同學以外)，相關抽籤訊息已公告於住輔組網頁最新消息及學校首頁。 105學年度第2學期通勤就學補助相關申請時間及辦法已公告於學校首頁及住輔組網頁最新消息，並請圖資處理電子郵件方式通知全校學生。 	
二	<p>案由：有關本校向交通部航港局有償撥用「貯木池區」案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 本案現已請中央營建技術顧問研究社評估航港局經營之中正區祥豐段66地號等五筆土地變更都市計畫使用分區案(專案變更)並報價。 交通部航港局104年10月22日以航秘字第1040062334號函，請本校說明本案推動過程中所遇阻礙，致都市計畫使用分區變更受阻之詳情，本校已於104年10月30日函復。 <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 本校依採購法辦理都市計畫變更委外案，105年1月5日評選優勝廠商為「中冠科技顧問股份有限公司」。 本案現已委託中冠科技顧問股份有限公司辦理都市計畫變更，於105年1月29日海總保字第1050001647號函報教育部申請個案變更。 教育部於105年2月24日臺教高(四)字第1050017622號函轉內政部同意辦理迅行變更都市計畫。 內政部於105年3月2日內受營都字第1050014996號函基隆市政府，請其儘速協助依法定程序辦理本案。 基隆市政府105年3月11日基府都計壹字第1050012008號函建議修正計畫書內容。 廠商依建議修正內容及本校提供之相關資料彙整後，經本校審核再報基隆市政府。 	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 105 年 3 月 18 日召開本案計畫書圖修正內容研商會議。 2. 105 年 4 月 28 日海總保字第 1050008088 號函臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司索取設計圖說及相關資料。臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司於 105 年 5 月 9 日基港業管字第 1051052702 號函回復，提供本校海堤設計圖說及相關資料。 3. 105 年 5 月 6 日中冠科技顧問股份有限公司 105 冠開字第 1050500016 號函檢送本校委託辦理之「變更貯木池港二用地為學校用地（部分海堤用地）（國立臺灣海洋大學）主要計畫委外案」之變更書圖計畫草案。 4. 105 年 5 月 9 日營繕組邀集校內外專家學者，召開「貯木池海堤勘查會議」討論貯木池海堤由「事業性海堤」變更為「一般性海堤」之正當性。 5. 105 年 5 月 12 日及 5 月 24 日邀廠商討論計畫書圖修正事宜。 6. 105 年 6 月 18 日海總保字第 1050012060 號函基隆市政府檢送修正後之「變更貯木池港二用地為學校用地（部分海堤用地）（國立臺灣海洋大學）主要計畫委外案」之變更書圖計畫草案乙式 3 份。 7. 105 年 6 月 30 日海總保字第 1050012825 號函依「海堤類別變更審查作業要點」向經濟部水利署第十河川局申請貯木池海堤部份於撥用後變更事業性海堤為一般性海堤。 8. 105 年 7 月 18 日經濟部水利署第十河川局水十管字第 10550067250 號函，訂於 105 年 7 月 25 日於本校召開「研商八尺門貯木池海堤由事業性海堤變更一般性海堤」。 9. 105 年 8 月 1 日經濟部水利署第十河川局水十管字第 10502045420 號函會議紀錄及檢還本校送審原件。依會議結論俟完成都市計畫變更後，第十河川決將協助依法辦理後續海堤變更審議事宜。 10. 105 年 8 月 11 日莊副校長率總務處人員及廠商拜訪基隆市政府都發處處長。 11. 105 年 9 月 25 日（日）本校都市計畫變更之委外廠商參加基隆市政府辦理「海門澄清工作坊-和平島周邊發展計畫」，討論有關正濱漁港至海大相關地區之定位發展，據悉目前市府規劃有關中油暨貯木池用地之構想方案：本校申請基地西側之中油土地仍暫定為綜合性商業使用，貯木池部分供遊艇使用，防坡堤規劃為行人步道，小艇碼頭仍由本校使用，本校校門與北寧路建議規劃地下行人廣場及停車場。 12. 廠商建議本校針對貯木池港埠用地開發，以及本校在中正路之社教用地擬申請建築海大宿舍（進修教育推廣大樓）合併與市府商談，以利後續進行。 <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 105 年 8 月 17 日基隆市政府基府都計貳字第 1050227241 號函及 105 年 10 月 25 日基隆市政府基府都計貳字第 1050139645 號函要求本校依其建議修正計畫書，修正內容包含（1）補充周邊相關計畫（含中油倉儲區）。（2）補充校園規劃及興建海洋園區整體發展計畫內容。 2. 105 年 11 月 14 日中冠科技顧問股份有限公司 105 冠開字第 1051100036 號函檢送本校委託辦理之「變更貯木池港二用地為學校用地（部份海堤用地）（國立臺灣海洋大學）主要計畫委外案」之變更書圖計畫草案。 3. 105 年 12 月 6 日本校海總保字第 1050023802 號函基隆市政府檢送依基隆市政府修正後之本校「變更基隆市主要計畫（部份港埠用地為學校用地、海堤用地）案」 	

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>計畫書草案。</p> <p>4.106年2月2日基隆市政府基府都計壹字第1050255250號函本校要求修正計畫書內容：(1)基隆市政府都發處目前研擬正濱、和平島、海洋大學廊帶整底發展(2)海岸地區應維護公共通行與公共使用之權益，應配合上開整體廊帶規劃願景發展。</p> <p>5.106年2月9日海總保字第1060001862號函中冠科技顧問股份有限公司依基隆市政府意見修正本校計畫書內容並函復基隆市政府。</p> <p>6.106年2月13日中冠科技顧問股份有限公司106冠開字第1060200013號函本校檢送委託辦理之「變更貯木池港二用地為學校用地(部份海堤用地)(國立臺灣海洋大學)主要計畫委外案」之變更書圖計畫草案。</p> <p>7.106年3月10日中冠科技顧問股份有限公司106冠開字第1060300021號函基隆市政府請其告之研擬之正濱、和平島、海洋大學廊帶整體發展願景之預訂完成時程及將訂案內容函轉本校，俾能配合市府意見修正納入變更計畫書圖草案，使本案能進入變更都市計畫法定程序。</p>	
五	<p>案由：工學院系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」捐建案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>本案於104/9/24奉核委託規劃設計暨監造服務經費來源及成立評選委員會。104/10/12召開第1次評選委員會，10/19建築師招標文件奉核，預計11/25開標，11月底辦理評選作業。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>1.104/12/18委託規劃設計暨監造服務案決標。</p> <p>2.105/1/12召開本工程第2次籌委會，請建築師依意見修訂，於2/1前提送修訂後初設圖說。2/23本工程第3次籌委會紀錄函發。3/2初步設計圖說審查意見函發，請建築師於3/10前修訂後送本校。3/1簽呈外觀材質方案經費及模擬圖，3/17鈞長擇定抵石子材質，已併入初設審查意見，3/23簽呈彙整後初設圖說修訂意見，請建築師4/12前依意見修訂並函送修訂成果及意見回覆對照表至本校。</p> <p>3.105/1/16進行地質鑽探。2/19本工程鑽探及測量成果同意核備。</p> <p>4.105/2/22基隆市環保局函復本案免環評。</p> <p>5.105/2/19召開本工程第3次籌建委員會，討論超預算之因應策略。本工程外牆材質擇定簽(1050003494號)會造船系，該系許老師另就工程經費來源表示意見，105/3/24另依造船系意見簽辦本案經費來源，陳核中。都審報告書於105/5/12送市府審議。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案都審報告書於105/5/12送市府審議，105/7/11都審幹事會，105/8/16第2次掛件，至10月底審議時程已計約5.5個月。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1.105/4/20初步設計圖說核定。都市設計審議報告書105/5/12掛件，106/3/21第2次都審幹事會決議，依幹事意見修訂後，如無較大爭議時，授權由業務單位依程序簽報核定。建築師於106/4/17送修訂都審報告書至基隆市政府審查。</p> <p>2.水土保持計畫書105/7/22掛件，105/12/26核定。</p> <p>3.105/10/24函送第2版設計設計成果審查意見，請建築師併本工程都市設計審</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	議及建造執照意見修訂圖說。	

104 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級
一	<p>案由：本校與國立高雄海洋科技大學合併規劃案。</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 業於 104 年 11 月 5 日假本校第二演講廳辦理合併案意見交流暨說明會，由許泰文研發長主持，龔國慶教務長、陳瑤湖國際長、莊季高主任秘書、李健全講座教授與與會師生共 86 人座談，與會師生皆踴躍發表意見並與與會師長交流不同意見。 為增進本校與高雄海洋科技大學之學術研究合作，擬研提跨校專題研究計畫補助之作業要點，業經專案簽核准並已於 4 月 1 日開始公告申請作業程序，預計於 4 月 28 日截止申請，5 月中旬公布結果。 <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 105 年本校與國立高雄海洋科技大學合作研究計畫案，共計 14 件合作案，合作金額為 250 萬元，執行期間為 106/07/01~106/12/31。 擬於 105 年 10 月 21 日國立高雄海洋科技大學舉辦本校與國立高雄海洋科技大學合作研究計畫案期中報告會。 擬於 106 年 1 月中於本校舉辦本校與國立高雄海洋科技大學合作研究計畫案成果發表會。 <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 兩校合作研究計畫案已圓滿結束 待長官後續指示是否繼續推行兩校合作研究計畫案 	D
肆、臨時動議七	<p>案由：有關教職員電子郵件信箱容量不足可否擴增及擴增多少，請圖資處評估後提出方案；另亦鼓勵同仁使用學校 gmail 信箱，請圖資處公告詳細使用方式俾利同仁使用。</p> <p>執行單位：圖資處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 目前已採購新伺服器與儲存設備，預計 9 月可正式提供服務，在此之前若有容量需求者，可向電子郵件承辦人提出申請。 每學期寄全校教職員通知信件，讓同仁知道可申請海大專屬 Gmail 信箱。信箱申請完後，通知啟用信件中一併附上詳細使用說明。 <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 原規劃將現有電子郵件帳號全部轉移至新系統，因 Google 有提供全球教育單位申請 Google for Education 服務，提供免費 Gmail、網路硬碟空間、協作平台、 	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>日曆等服務。經評估後，擬將學生部分之電子郵件轉移至海大所屬 Google 服務，以降低系統建置成本。此外，因新舊系統版本差異過大，待確認能正常運行後，就正式上線提供教職員使用。</p> <p>2. 1051 學期已通知全校教職員生可申請海大專屬 Gmail 信相，截至 10/17 日止，共計 1,888 人提出申請。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 已規劃如何將教職員帳號轉至新電子郵件系統，學生部分尚須再考量是否要轉移至 Google，若不轉移要如何納入新郵件系統內。</p> <p>2. 1052 學期截至 4/21 日止申請海大專屬 Gmail 信相，共計 3,075 人提出申請。</p>	

104 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級
二	<p>案由：本校籌設「海大雲林校區」案。</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 協助於 105 年 4 月 11 日假行政大樓第二演講廳辦理雲林縣政府籌設「海大雲林校區產學分部」推動事宜座談會，由雲林縣李進勇縣長率縣府首長團隊來訪，雲林縣議會林哲凌議員、雲林縣北港鎮張勝智鎮長…等也一同與會。會中雲林縣政府團隊提出除北港糖廠之外其他如北港媽祖市地重劃、箔子寮漁港、台西海園四處設校之選擇；以及 3 處沿海實作場域包括龍巖農場、台西工業區、新興工業區供選擇並希望本校相關人員可進行場勘。</p> <p>2. 105 年 5 月 6 日雲林縣政府召開「再生能源發展」座談會，邀請本校許泰文副校長出席，共同探討雲林縣再生能源可行之發展方向及建議，未來本校可協助事項包括：(1)協助成立綠能專區，單一窗口，行政整合，計畫書擬定和撰寫。(2)協助太陽能併入台電電纜，併聯饋線問題，智慧電網問題。(3)協助民營電廠，電業法及土地徵收之橋接溝通問題。</p> <p>3. 105 年 5 月 10 日本校張清風校長率本校主管到北港拜會，受到北港鎮長張勝智熱切接待，隨後並由北港朝天宮董事長蔡咏錫及雲林縣副縣長張皇珍等人陪同到北港糖廠探勘並實地查訪箔子寮港重劃區和海巡署四湖鄉安檢所。第一階段規劃以「北港糖廠」、「箔子寮港重劃區」和海巡署「四湖鄉安檢所」為發展目標。「北港糖廠」規劃為初期學生教學研究主要重鎮。「箔子寮港重劃區」因箔仔寮漁港長年淤沙問題及西部沙岸漁產，恰與校本部基隆的環境形成對比，將是個很好的學術田野場域，可提供本校水產養殖、食品科學、海洋觀光與河海工程等系實作場域。海巡署「四湖鄉安檢所」可無償撥用給本校使用，合適規劃當地設立海洋環境觀測站、水產育種育苗研究試驗站或創新育成中心以及鳳螺、九孔、蝦類育苗繁殖試驗場等。另外箔子寮漁港旁的漁會大樓亦可供上課使用，進行水上運動及創投展示的推廣。</p> <p>4. 於本（105）年 7 月 13 日接獲教育部臺教高（三）第 1050086496 號函說明本校應依教育部「專科以上學校及其分校分部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」規定，規劃於雲林設立產學合作分部，並依據開辦法第 8 條規定，大學</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>申請設立分部，應考量學校資源條件及地區需求，提出籌設分部計畫；公立大學應經校務會議通過後，報教育部核定之，並於提出申請後，由教育部受理並依規定程序辦理審查作業，再送請專科以上學校設立變更及停辦審議會審議決定。文已陳校長閱後存查。</p> <p>5. 於 105 年 7 月 22 日接獲雲林縣政府府教國一字第 1052423629 號函說明請本校依教育部規定提出籌設分部申請。</p> <p>6. 預計規劃本校相關系所與雲林相關產業對接：</p> <p>(1) 雲林縣目前積極發展海洋捕撈、養殖漁業之升級、海洋休閒運動遊憩、海洋文化推廣與海洋觀光導覽人才等海洋事業，此與本校發展海洋特色研究領域甚為吻合，未來可提供本校環漁系、養殖系、食科系、海資所、河工系、文創系與海洋觀光系學生實務研究與實習之場所。</p> <p>(2) 與當地現有養殖業、食品加工業及雲林高中職相關類科結合，設立實習工廠(食品加工廠、養殖實習場)、觀光工廠。</p> <p>(3) 設立校園實習商店販賣本校開發相關商品或校友商品(例：鰻魚罐頭、阿默蛋糕)</p> <p>(4) 設立水產品產銷履歷驗證暨檢驗中心分部讓附近養殖場產品就近檢驗，邀請校友參與建置產學實習領域(例：全興國際水產進駐等)，促進全國性產學合作。</p> <p>(5) 雙方於會中對於地方產業之發展、河海岸環境保護及未來綠能開發、學校教學研究之發展等均有所正面之肯定與支持，未來雙方將持續溝通，保持密集聯繫，繼續推動，努力尋求落實之策略。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案將以 3 年規劃期重新修正規劃書，預計與相關單位爭取至少 10 位專案教師及 1 億 4 千萬之經費，並希望依循馬祖校區成立跨領域學系包含：</p> <p>(1) 結合食品、養殖及現代農業科技(大數據、自動控制、物聯網...等)，成立新興農業科技系(名稱暫訂)。</p> <p>(2) 活化當地漁村，鼓勵青年返鄉，帶動地方文創風氣成立相關文創科系。</p> <p>2. 另外可結合嘉義產業創新服務中心等附近產業服務機關對雲林產業供應鏈進行服務。</p> <p>3. 進行海域環境與漂沙監測，並與顧問公司成立團隊持續整治箔子寮漁港漂沙與航道淤塞問題。</p>	
五	<p>案由：成立本校衍生公司「海大創研服務(股)公司」案。</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 目前規畫成立海大創研服務(股)公司程序如下：</p> <p>(1) 定位: 確立經營方向。</p> <p>(2) 整合: 內外部資源運用。</p> <p>(3) 營運: 成立籌備處。</p> <p>(4) 規劃: 資本結構到位。</p> <p>2. 計畫進行 4. 規劃: 資本結構到位: 運用國立學校特殊屬性，設計可以降低學校所有權的疑慮，另外校派 2 席董事與 1 席監察人，也可以提高執行上的控制權。所以，監督管理不善、作為不當與不受管轄，在公司治理的彰顯下，其顧慮應可降低。</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>3. 計畫進行 3. 營運:成立籌備處:從公司法的規範:「公司」是擬制為人,擁有獨立執行法律授予的權利與義務,又為營利事業單位,本質上也與學校不同,組織的設計採取功能式編制,既有上述的所有權掌握,營收等公司作業,學校也可管轄。現在的重心:聚焦在營運模式的建構。</p> <p>【1052 追蹤執行進度:】</p> <p>1.本計畫於 105.11.29 / 106.01.18 向校長報告,內容: (1) 105/11/29 報告:海大創研服務股份有限公司整體規畫。 (2) 106/01/18 報告: *確定商業模式-雙軌運行結論與建議 (核心商品銷售/創業投資) *校園用地規範整理-補充資料依據作成結論與建議 *告知校友中心主任:校友參與入股金額 2 千萬台幣</p> <p>2.依校長指示處理經營方向和相關法規問題。</p> <p>3.校園用地規範解決方案:聘請外部專家-元貞聯合法律事務所 (1)藍瀛芳律師與蔡易廷律師於 106/02/22 至產學中心進行討論。 (2) 106/03/01 出具法律諮詢意見書: *確定土地使用情況,是否合乎該土地編定結果。 *用地需經許可,得從事開發。 *用地申請變更需較長時間,非短期可成。 *土地開發之准否,有廣泛裁量空間與政策考量。 *結論:校園用地規畫設立營業工廠模式,短時間內並不容易執行。</p> <p>4.衍生公司商業模式解決方案:106/03/01 舉行海大衍生公司座談會。 (1)討論項目 *海大公司應具有的核心競爭力 *突破校園用地限制 (本校/桃園觀音) (2)與會人員 *研發處:許泰文副校長/陳宏瑜副研發長/呂明偉主任/王仁偉經理 *航管系:盧華安主任/陳秀育老師/蔡豐明老師/趙時樑老師 *校友服務中心:吳瑩瑩主任 (3)座談簡報 *公司推動方向:規畫→營運→整合→定位 *運用 BSC 概念完成公司營運 (A)經營方向里程碑 (B)資本結構到位 (C)內外部資源運用 (D)確立經營方向 (E)公司組織架構 (4)公司瓶頸 *商品平台再確立 (5)談結論 *朝向 Holding Company 方式進行</p> <p>5.海大創研服務股份有限公司的經營模式為:核心商品銷售/創業投資。目前進行方式以創業投資模式進行公司籌設。</p>	

提案	執行情形說明	執行等級
七	<p>案由：申請 107 學年度增設「海洋人文社會暨教育博士學位學程」案。</p> <p>執行單位：人社院</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>配合研發處依教育部規定期程辦理報部事宜。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1.106 年 3 月 22 日教育部來函說明因師資未符合申請博士學位學程標準，爰本案不予受理。</p> <p>2.106 年 3 月 27 日校長指示另提申請「海洋人文社會暨教育博士班」案，人社院正在辦理中。</p> <p>3.106 年 4 月 14 日人社院院務會議通過，續送校務發展委員會議。</p>	D

105 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
各單位報告事項討論三	有關舊北寧路周邊停車格僅限學生車輛停放，教職員不能停後衍生問題，請總務處於不同時間統計停車位使用情形，必要時可機動性調整管理政策，並請加速評估事宜。	總務處	<p>一、北寧路停車場停車現況</p> <p>1.北寧路汽車停車場停車格共計 39 格，目前兩端以簡便的設施(使用學生證悠遊卡功能)管制進出，無法比照校本部的資料庫平台統計各時段進出車輛數。</p> <p>2.因 104 學年度時常有學生反應停不到車位，自 105 學年起改為學生專屬停車場，105 學年申請共 81 件(核准 60 件，待核 21 件)。</p> <p>二、改為學生專屬停車場說明</p> <p>1.教職員停車特性為上下班較長時間停用，學生停車以上下課時段交替停用。</p> <p>2.104 學年度開放教職員持一般悠遊卡設定進出或停車，經常查有學生車輛持教職員設定之悠遊卡進入停放，亦有教職員工至體育館或運動場(尤其中午時段)停用等情形，造成學生時常向事務組甚至向秘書室反應，時常停不到停車格。</p> <p>三、建議</p> <p>停車格僅 39 格，開放停車格數(時段)及開放後的管制成本評估不敷比例，將再增加學生申請北寧路汽車停車場之申請名額。</p>	A
一	修正「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大	研發處	基隆海事職校改隸本校附屬高中一案，於 106 年 1 月 20 日通過基隆海事職校務會議，預計在 106 年 4 月底前重新函報教育部。	B

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
	學附屬學校」計畫書案			
二	因應教育部國教署來函修正「國立基隆高級中學申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬基隆高級中等學校」計畫書案	研發處	基隆高中改隸本校附屬高中一案，於106年1月19日通過基隆高中校務會議，預計在106年4月底前重新函報教育部。	B
三	增設本校行政一級單位「職業安全衛生中心」	秘書室 總務處		
四	修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文案	人事室	本案業經教育部106年1月26日臺教高(一)字第1060013292號函核定；本校於106年2月9日海人字第1060001818號令發布；並經考試院核備。	A
五	修正「國立臺灣海洋大學教師評審委員會設置辦法」部分條文案	人事室	105年12月13日海人字第1050024626號令發布。	A
六	修正「國立臺灣海洋大學新聘教師及助教實施辦法」部分條文案	人事室	105年12月14日海人字第1050024627號令發布。	A
七	制訂「國立臺灣海洋大學研究人員升等辦法」案	人事室	105年12月14日海人字第1050024631號令發布。	A
八	修正「國立臺灣海洋大學教師擔任導師辦法」部分條文案	學務處	本案業於105年12月13日海學諮字第1050024658號令發布。	A
九	為制訂「國立臺灣海洋大學106年度財務規劃報告書」	研發處	教育部106年4月7日以臺教高(三)字第1060047279號函，同意本校106年度財務規劃報告書備查，依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第27條規定，	A

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
	(草案)案		106 年度財務規劃報告書公告於學校「校務及財務資訊」網頁 (http://www.ntou.edu.tw/files/11-1000-1254.php)。	
十	修正「國立臺灣海洋大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」部分條文案	研發處	本案經 105 年 11 月 24 日 105 學年度第 1 學期校務會議修正名稱、第 2、3、4、5、6 條條文部分內容，105 年 12 月 30 日以海研企字第 1050026096 號令發布。	A