


列管工作小組 106 年度執行進度彙總表

追蹤彙整單位：秘書室秘書組

執行期間：106.02~107.01

小組名稱	執行項目	執行情形			說明
		完成	執行中	尚未執行	
節能小組	1. 每年二、三月依過去一年用電情形，檢討核算本校合理之契約容量： 檢討評估，如需調整向臺電公司提出申請。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 每月紀錄各項能源使用量（費），並與前一年同期比較，用電異常增加館樓提請說明回覆。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 辦公區域中午休息時間關燈半小時： 於行政資訊網公告，宣導各單位執行。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 規劃申請建研所補助圖書館門禁、消防、照明及空調統合系統： (1) 規畫評估、請購簽核。 (2) 辦理採購作業。 (3) 施工完成，辦理驗收。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 106 年 5 月 2 日開標。 2. 106 年 7 月 17 日完工。 3. 8 月 30 日經補助單位(內政部建築研究所)召開查核會議，確認達預期功能。 4. 9 月 5 日辦理驗收。
	5. 鼓勵各單位視所屬經費與冷氣機動用狀況，逐步汰換使用逾 5 年以上之冷氣機，需採購具節能、環保標章之冷氣機，並依 103.05.08 行政會議決議，新購冷氣機需	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106 年 2 月~107 年 1 月請購冷氣機 36 台。 1. 122 台冷氣機為變頻式，免設定。 2. 52 台冷氣機已完成溫度設定。 3. 7 台冷氣機申請免設定。

設定最低溫僅能至 25°C(由冷氣機原廠直接設定)。				
6. 冷氣機使用期間，宣導定期清洗濾網。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. 基隆、台北地區出差、與會，除敘明特殊需求外，請一律搭乘大眾交通運輸工具，避免派用公務車。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. 各館舍洗手間水龍頭持續加裝或汰換節水器。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. 學生宿舍及游泳池蓮蓬頭全面加裝節水墊片，以減少自來水用水量。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. 每 10 日抄錄校區各自來水水錶，記錄分析各水錶用水量，即時查修、汰換漏水管路。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. 大樓有 2 台電梯含以上之樓館，上班時間 2 台皆開放使用，其中 1 台設定 2、3 樓不停；每日 18 時起至翌日 7 時止僅開放 1 台以供使用。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. 飲水機全校共 149 台，扣除宿舍用餘 84 台持續實施節能停機，自每日 22 時起至翌日 7 時止，星期日全天停機。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. 宣導辦公事務機器，於中午及下班後均予關機，插座拔除或關閉延長線開關，節省機器待命電源。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. 宣導長時間不使用(如開會、公出、午休、下班或假日等)之用電設備(如電腦、影印機等)，應關閉主機及周邊設備電源(如延長線開關)，以減少待機電力之浪費。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>15. 宣導辦公用電腦(除伺服器外)，系統應設定於連續 10 分鐘不作業時自動進入「休眠狀態」，監視器(螢幕)應設訂於連續 10 分鐘未作業時自動關閉，下班後應確實關閉電腦電源。</p>	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	<p>16. 宣導隨手關燈、關水龍頭、冷氣設定適宜溫度(26°C 以上)。</p>	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	<p>17. 配合行政院頒四省(省電、省水、省油、省紙)專案計畫，宣導減少用紙量。 (1) 影印紙採雙面列印，減少彩色影印，單面影印紙回收再利用。 (2) 利用線上電子公文。 (3) 各項會議無紙化(含開會通知及會議資料)。</p>	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
行政E化小組	<p>1. 依據 106 年 5 月 25 日 105 學年度第 2 學期校務會議校長指示網頁單一窗口之設定規劃： (1) 近年來於相關會議，均有出席師長提到單一窗口機制提供了帳密整合的方便性，不過也有師長認為有帳密被盜用資料外洩之安全疑慮，故本案未持續執行。 (2) 單一窗口規劃之安全性與便利性，今重新啟動規劃問卷評估。 (3) 搜集國內前幾名國立大學使用情形，以便做相關決策參考。 (4) 尋找廠商功能展示及報價。 (5) 依決策與需求，細部規劃進行討論。 (6) 評估完成，將提行政會議討論。 (7) 會議通過有經費核撥將建置該系統。</p>	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. 於 106 年 7 月底問卷統計完畢，問卷結果已於 106 年 8 月 16 日上簽呈報校長。</p> <p>2. 問卷調查結果顯示，單一窗口簽入有涉及資料外洩的疑慮再加上有需求的比例沒有過半數，其實際執行之可行性尚需研議，故暫停執行。</p> <p style="text-align: center;">單一窗口簽入(SSO)整合比例圖</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有需要</td> <td>47%</td> </tr> <tr> <td>沒意見</td> <td>41%</td> </tr> <tr> <td>不需要</td> <td>12%</td> </tr> </tbody> </table>	Category	Percentage	有需要	47%	沒意見	41%	不需要	12%
Category	Percentage												
有需要	47%												
沒意見	41%												
不需要	12%												

<p>2. 建置校友中心網站暨校友資料庫專案：</p> <p>(1) 依據 106 年 3 月 17 日與校友中心會議，副校長指示校友中心網站由系統組進行開發。</p> <p>(2) 校友中心網站上線。</p> <p>(3) 舊校友資料庫備援。</p> <p>(4) 舊校友資料庫系統規格書確認。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. 校友中心網站如期上線。</p> <p>2. 資料庫備援機安裝完成。</p> <p>3. 舊校友資料輸入資料庫備援機。</p> <p>4. 已完成且上線使用中。</p>
<p>3. 智慧校園案規劃：</p> <p>(1) 協調廠商進行系統功能展示及評估規劃。</p> <p>(2) 用 VR/AR 取代原規劃的 QR-code 技術，進行本校「校園導覽」建置可行性評估及後續報價。</p> <p>(3) 校園導覽內容建置及技術功能施作規劃。</p> <p>(4) 技術功能施作規劃及後續測試驗收規劃。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. 依據 106 年 6 月 7 日智慧校園規劃小組第 4 次討論會議紀錄所示，將由資工系負責本校校園導覽一案。</p> <p>2. 原會議決議由資工系老師進行「校園導覽」建置，但因購買儀器設備需花費 20 幾萬，目前尚研議中，故本案暫停執行。</p>
<p>4. 行政資訊網系統平臺升級：</p> <p>(1) 因一例一休新制與系統老舊，所以進行行政資訊網系統升級。</p> <p>(2) 該經費當初並無規劃，所以上簽呈由校統籌業務費支付。</p> <p>(3) 五月底完成招標議價程序。</p> <p>(4) 決標後廠商開始進行系統升級開發，預計 3 個月後完成。</p> <p>(5) 行政資訊網系統升級後的版本正式上線使用。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>106 年度 10 月中旬行政資訊網一例一休系統升級與功能增修案已完成驗收且正式上線使用。</p>

校園 規 劃 小 組	1. 海洋生物培育館新建工程： (1) 規劃設計。 (2) 招標發包。 (3) 施工。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 都市設計審議 104 年 8 月 21 日掛件。105 年 6 月 4 日核備。 2. 水土保持計畫 104 年 8 月 21 日掛件。11 月 23 日函復無意見，配合都審意見修訂。105 年 7 月 25 日核定。 3. 建造執照 105 年 7 月 4 日掛件，12 月 23 日核准。 4. 五大管線：污水(106 年 3 月 1 日)、電信(106 年 3 月 7 日)、自來水(106 年 3 月 14 日)、消防(106 年 3 月 21 日)、電力(106 年 4 月 18 日)審查通過。 5. 106 年 4 月 21 日工程招標公告，5 月 12 日流標，5 月 15 日第 2 次公告，5 月 24 日決標。 6. 建築工程及水土保持工程均於 106 年 7 月 22 日開工。 7. 106/10/16 水保施工監督檢查通過。 8. 施工中，截至 107 年 1 月 31 日，工程預定進度 47.752%，實際進度 49.396%。
	2. 進修教育推廣大樓新建工程： (1) 規劃設計。 (2) 招標發包。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 水土保持計畫 104 年 11 月 26 日掛件，105 年 9 月 5 日核定。 2. 都市設計審議：104 年 11 月 6 日掛件，歷 3 次都審幹事會審查，106 年 6 月 5 日第 1 次都審委員會審查，依都審委員意見修訂報告書於 106 年 10 月 6 日送件，市府訂於 106 年 11 月 16 日召開本案第 2 次都審委員會。 3. 107 年 1 月 19 日提送都審修訂報告書予基隆市政府書面審查，該府 107 年 2 月 5 日退請補正。
	3. 電綜大樓新建工程： (1) 規劃設計。 (2) 招標發包。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 水土保持計畫：原已於 105 年 4 月 12 日核定，復依都審意見修訂水保計畫於 106 年 5 月 3 日送水保變更審查，基隆市政府於 106 年 8 月 16 日核定。 2. 加強山坡地雜項執照：106 年 3 月 15 日掛件，106 年 9 月 28 日審查通過。 3. 建造執照申請：106 年 7 月 14 日掛件，106 年 8 月 30 日退件，106 年 10 月 2 日掛件。 4. 建造執照 106/11/08 核准，106/12/18 領取。106/12/24 成立工程採購審

				查小組。
4. 聲學實驗中心新建工程：	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>1. 水土保持計畫書 105 年 7 月 22 日掛件，12 月 26 日核定。</p> <p>2. 都市設計審議報告書 105 年 5 月 12 日掛件，106 年 6 月 22 日同意備查。</p> <p>3. 建造執照申請：106 年 7 月 24 日掛件，9 月 4 日退件。10 月 26 日掛件。</p> <p>4. 建造執照 107 年 1 月 24 日核准，107 年 2 月 8 日領取。</p>