

國立臺灣海洋大學 104 學年度第 1 學期校務監督委員會會議 紀錄

時間：104 年 11 月 4 日（星期三）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓 3 樓會議室

主席：李主任委員國誥

記錄：張慈芳

出席人員：張委員啟隱、劉委員光明、蔡委員履文、王委員榮華(請假)、
羅委員綸新、陳委員芳姿

列席單位：教務處(廖秘書嘉慧)、研發處(許泰文研發長)、學務處(王和盛
組長)、總務處(唐世杰總務長)、圖資處(張忠誠處長)、人事室
(黃慧琴組長)、體育室(張文亮行政組員)

一、主席報告：

本次會議主要係進行 1011、1021、1022、1031 及 1032 校務會議決議事項執行情形之追蹤，請各位委員檢視各項執行案，若有疑問則請執行單位說明。

二、討論事項：

案由：有關校務會議各項提案之決議，執行情形彙整總表如附件，請審議。

決議：

(一)1011、1021、1022、1031 及 1032 校務會議決議執行情形審議如附件彙整總表。

(二)相關討論及建議事項如下，餘照案通過。

案由	討論及建議事項
(101 學年度第 1 學期校務會議) 「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。	蔡履文委員：因光電暨材料學士學位學程已有大學部新生入學，惟受限於空間不足，目前只能在地下室上課，故迫切需要新建的電綜大樓提供適當教學及活動空間，而該棟大樓目前進度仍在市府審查階段，請問預計完工期限為何？能否及時解決來年新生陸續入學後的空間需求問題？

案由	討論及建議事項
	<p>總務長：本案目前已進入市府審查階段，不排除擇期拜會市府，儘可能要求加速審查作業，惟審查通過後，預計仍需兩年施工期，故建議空間問題仍需先請電資學院協調解決。</p> <p>張啟隱委員：建議請校方通盤考量並協調各系所空間。</p>
<p>(103 學年度第 1 學期校務會議) 「臺灣麥當勞餐廳股份有限公司捐建館樓案」初步規劃案，決議：本案先予通過，授權總務處與麥當勞餐廳(股)公司洽談後續各項細節，並請於後續規劃完成後，再提校務會議提案討論並議決，若最後規畫不符合學校所需，本案亦可中止。</p>	<p>因為麥當勞公司經營策略改變，本案顯有窒礙難行，故執行情形修改為 D 並解除列管。 (執行情形追蹤表已更新)</p>
<p>(103 學年度第 1 學期校務會議) 工學院於 105 學年度增設「海洋工程科技博士學位學程」案。</p>	<p>同意執行情形為 A(已完成)，惟仍請留意未來評鑑可能面臨師資員額問題。</p>

三、臨時動議(學校其他重要行政措施之建議)：

劉光明委員：因應學校不斷擴張發展，包含新增學位學程以及設立馬祖分校等，建議行政單位應同時考量空間及師資問題。

蔡履文委員：面臨少子化情況嚴重，未必可藉由學校合併解決招生不足問題，因此學校現階段的擴張發展仍應考量未來可能衝擊。目前研究所面臨到學生素質不佳，以及因生源不足導致課開不成，進而衍生老師授課時數不足問題等等，追根究底乃肇因於台成清交研究所招生名額過多，衝擊到其他學校招生，請教務處及研發處審慎思考因應相關問題。

許泰文研發長：研究所招生面臨各頂尖大學的生源磁吸效應，建議未來可朝向東南亞國家(例如越南、印尼等)招生，或透過聯合大學系統向教育部反映適度減招台成清交研究生名額，以保障其他學校的研究能量。

肆、散會 (13:00)

附件

101 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
二	<p>「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。</p> <p>【1012 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 本校於 102.02.06 將變更計畫書函報教育部，請教育部同意繼續補助本案原 1 億 2 仟萬元。 本校「電資暨綜合教學大樓新建工程」修正計畫案，經教育部 102 年 3 月 26 日臺教高(三)字第 1020045417 號回函表示：「尚須依教育部審查委員之審查意見辦理。」營繕組擬召開會議修正意見後，依規定函報教育部。 102.04.25 日總務處向校長報告，確定基地位置，將與建築接洽製作構想書。 102.05.01 蔡副校長與總務處召開「電資 2 館興建工程進度」研商會議決議：5 月 3 日前營繕組以大原則作初步的空間分配送予電資學院，5 月 10 日前請電資學院確認回覆，5 月 24 日前建築師完成構想書，5 月底前電資學院接續召開籌建委員會，6 月上旬提報教育部審核。 102.05.07 電資學院召開系所主管會議：討論「電資暨綜合教學大樓新建工程」各樓層空間需求規劃，以提供建築師完成構想書。 102.05.29 召開電資暨綜合教學大樓第 2 次籌建委員會。 <p>【1021 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 新電資大樓構想書已依籌建委員會意見修正完成，並於 102/06/25 函送教育部審查。 本案新構想書業經教育部回覆審查意見，蔡副校長於 8 月 8 日邀集相關人員研議回覆修正的內容，責成營繕組於 8 月底前修正 	總務處	<ol style="list-style-type: none"> 本案初步設計業經行政院公共工程委員會審議完成，已於 104/7/16 函文建築師進行細部設計。 建築師於 104/9/18 及 9/21 向基隆市政府掛件申請都審及水保計畫審查，並於 104/10/13 提送細部設計成果。 目前審查細部設計成果。 	B

提案	說明	執行位	決議執行情形	執行等級
	<p>完成並再次提送教育部審查，日前已再督促營繕組儘速連繫建築師完成構想書的修正。</p> <p>3. 依教育部意見及工程會規定，自本年7月2日起凡2億以上公共建築，必須單獨編列2.7%的「智慧型綠建築」設備費用，本案在單價、總經費不變情況下，調降空調設備費，以增列該項680萬元「智慧型綠建築」費用。</p> <p>4. 依教育部意見及工程會規定，已修正電資大樓構書(第2版)並於102年9月23日再次報部審查。</p> <p>5. 電資大樓構想書(第2版)教育部審查意見，已轉寄各相關單位參辦。</p> <p>6. 102年11月4日蔡副校長邀集各相關單位就教育部審查意見召開會議討論。</p> <p>7. 102年11月6日正式收到教育部來文，建築師依照審查委員意見及本校提供之相關資料，於102年11月22日修改完成。</p> <p>8. 目前已與教育部先行溝通並正進行簽辦公文，近日即可覆函教育部。</p> <p>【1022 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 102年12月4日第3次修正電資暨綜合教學大學新建工程函報教育部審查。</p> <p>2. 103年1月9日教育部函復本校第3次修正電資大樓構想書審查意見，原則同意本校「電資暨綜合教學大學新建工程」修正「定稿本」報教育部轉行政院核定。</p> <p>3. 103年2月6日本校函報教育部轉行政院核定。</p> <p>4. 103年2月18日教育部將本校函送電資暨綜合教學大學新建工程構想書定稿本轉送相關部會審議行政院核定。</p> <p>5. 103年3月6日本校已簽准評選委員及工作小組名單，同步進行設計監造建築師評選事宜。</p> <p>6. 103年3月31日行政院函教育部，有關行政院公共工程會、財政部、主計總處對電資暨綜合教</p>			

提案	說明	執行位	決議執行情形	執行等級
	<p>學大學新建工程之審查意見。</p> <p>7. 103年4月14日蔡副校長邀集各相關單位就行政院公共工程會、財政部、主計總處審查意見召開會議討論回覆。</p> <p>8. 103年4月16日召開設計監造建築師評選第1次會議。</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案構想書定稿本(修正版)經教育部於 103/5/21 函轉行政院續審，教育部於 7/30 函轉行政院核復函。總經費經核定為新台幣 2 億 6,500 萬元。</p> <p>2. 建築師招標案於 9/1 決標，契約金額為新台幣 1,391 萬元整。</p> <p>3. 本案建築師於 9/12 與使用單位討論空間規劃內容，建築師於 9/17 將修改後平面設計圖說提送各使用單位，並於 9/22 再開會討論，經討論後，9/26 將使用單位需求及調整後之空間配置寄送給建築師修改。依契約規定，建築師須於 103/11/30 完成初步設計(30%設計必要圖說)，以利本校送教育部及行政院審查。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 103/10/31 完成鑽探並進行測量作業。</p> <p>2. 103/11/05 召開第三次籌建委員會，初步設計定案。</p> <p>3. 建築師於 104/1/5 提交初步設計(30%設計必要圖說)，本校審查後於 104/1/29 將 30%設計成果函送教育部。</p> <p>4. 30%設計成果教育部已於 4 月 20 日回覆，針對委員意見將訂於 5 月 5 日召開研商會議，確認修改內容再函復教育部核轉行政院。</p>			

102 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	說明	執單 行位	決議執行情形	執行等級
一	<p>興建進修教育推廣大樓案，請總務處取得建造執照後，評估於較具經濟效益及有利校務發展之原則下，依「教育部補助大專校院興建學生宿舍貸款利息實施要點修正規定」向教育部申請貸款利息補助，貸款金額為新台幣 1 億元。另有關學生於該基地之停車問題，請總務處精算學生停車需求並擬定最佳停車方案。</p> <p>【1022 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有關先期規劃構想書修正版已於 103/3/20 函請教育部審查。經查本案非學生宿舍，無法申請貸款利息補助(已詢問教育部)。 2. 該處停車場另行配合全校機車停車需求統一規劃中。 <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案構想書修正版於 103/5/26 陳報教育部審查，教育部於 7/3 回復本校原則同意，本校於 7/18 函送定稿版報部，教育部於 7/25 核轉予行政院審議，9/10 教育部函復本案構想書奉行政院核定。總經費暫列為新臺幣 1 億元 4,100 萬元，全數由本校校務基金自籌。 2. 目前研擬委託建築師招標作業相關文件，預計 10 月中旬召開評選委員會，審定評選作業相關文件。 3. 本案並非學生宿舍，無法申請貸款利息補助。 <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建築師招標案於 104/1/12 決標。 2. 104/1/28 召開第 6 次籌建委員會，請建築師於 104/2/10 提送修正圖說。 3. 104/3/19 完成地質鑽探。 4. 104/3/31 召開設計內容說明會。 5. 建築師於 4/20 提交 30%規劃設計圖說，惟經審議仍有重大缺 	總務處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案初步設計經教育部於 104/7/1 函文本校原則同意，本校 8/13 函送定稿本報部，教育部於 8/21 核轉行政院審議，行政院 9/9 函覆教育部本案單位造價高於「中央政府總預算編作業手冊」規定編列標準，已函覆說明，目前仍審查中。 2. 104/10/5 函請台電公司及自來水公司遷移管線，104/10/12 與台電公司及台灣自來水公司會勘，台電及自來水公司均表示同意配合遷移建物範圍內之管線。 	B

提案	說明	執行位	決議執行情形	執行等級
	失，已請建築師依本校意見修改並於5/4前重新提送。			

102 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	說明	執行位	決議執行情形	執行等級
各單位報告事項討論五(六)	<p>學校公共地區之 WiFi 建置應更為普及，另建議增設 I-TAIWAN 方便訪客使用，請圖資處納入評估、考量。</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 學校公共區域 WiFi 擴充部分，已規劃籃球場、運動場、沙灘排球場、棒壘球練習場、生科院前廣場、生科院內會議室(3 間)、女一舍前道路、綜合二館與食科系前廣場、學生活動中心周邊道路、校史室(1F、2F)及周圍廣場等地新增設無線基地台，待確認經費後即可開始建置。</p> <p>2. 目前 TANet 漫遊中心正與 iTawian 進行協商，預計年底或明年，可與 iTawian 進行雙向認證。屆時訪客就能以 iTaiwan 帳號透過海大無線網路來上網，並且海大教職員生也可使用學校無線帳號透過 iTaiwan 上網。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 學校公共區域 WiFi 擴充部分，已完成規劃籃球場、運動場、沙灘排球場、棒壘球練習場、生科院前廣場、生科院內會議室(3 間)、女一舍前道路、綜合二館與食科系前廣場、學生活動中心周邊道路、校史室(1F、2F)及周圍廣場與行政大樓會議室(如海洋廳、第一、二演講廳)等地點。</p>	圖資處	經最後評估，全校建置並包含預備擴建公共區域部分，共需 818 顆無線基地台，建置經費為 18,900,000 元(不含施工費用)。由於經費過高，建議不建置，目前仍以公共區域強化無線基地台為目標。	A

提案	說明	執行位	決議執行情形	執行等級
	<p>因協助規劃 1031 Wi-Fi 擴建建置案之廠商因故不再承接，故於 1032 學期重新找廠商並重新評估，待規格與所需經費確認後即可開始建置。</p> <p>2. TANet 漫遊中心已與 iTawian 進行雙向認證測試，預估於 7 月份完成測試。本校已是 TANet 漫遊中心成員之一，屆時訪客就能以 iTaiwan 帳號透過海大無線網路來上網，且海大教職員生也可使用學校無線帳號透過 iTaiwan 上網。</p>			
四	<p>「國立基隆高級海事職業學校」為本校附屬技術高級中學設置案。</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】 教育部國民及學前教育署 9/12 來函副知，要求國立基隆高級海事職業學校須修正後改隸計畫書並於文到七日內函報辦理，本校提供師培中心培育相關資料及本校整合效益協助海事職業學校修正後報部，並持續後續追蹤。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】 改隸計畫書修正版已提供國立基隆高級海事職業學校報部，目前仍在教育部審查中。</p>	研發處	教育部國民及學前教育署 104/8/20 召開第 1 次審查會議，並於 104/9/4 函送「國立基隆高級海事職業學校申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬學校案第 1 次審查會議紀錄」，104/10/1 基隆海事校長、教務主任及實習主任蒞臨本校一同討論計畫書修改事宜，刻正依審查會議決議、委員審查意見修正計畫書及合併契約，修訂完成後，待兩校校務會議通過，由基隆海事職校函報教育部。	B
六	<p>本校「海事海洋科技館」大樓規劃案。</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】 1. 本案業經 103/4/17 總務暨環安衛委員會聯席會議、5/1 校務發展會議及 5/16 校務基金管理委員會、6/12 校務會議討論通過。 2. 103/9/11 行政會議校長裁示，本案請生科院、海資院及海運學院先行討論空間事宜。預計 10 月召開空間需求討論會議。 3. 將辦理後續評選建築師之招標作業。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】 1. 103/11/25 召開籌建小組會議，請本案各使用單位於 104 年 1 月</p>	總務處	<p>1. 104/9/9 召開本案第 3 次籌建委員會，經討論結果：(1)同意以小額採購方式委託建築師協助本工程構想書撰擬。(2)經費來源仍以爭取教育部補助 50%，餘由本校校務基金自籌。(3)1 至 4 樓空間請張文哲主任整合規劃，並於 9/18 前提供總務處彙整。(4)本新建工程需求電源，原則上採利用既有建物(藻類中心)設置變電設施方案。(5)本工程籌建委員名單請總務處另案簽呈。</p> <p>2. 104/9/24 第 3 次籌委會會議紀錄及會後空間需求調查彙整表奉核。</p> <p>3. 104/10/5 重新研提籌建小組名</p>	B

提案	說明	執行位	決議執行情形	執行等級
	<p>底前提供使用目的及使用空間書面資料予本處彙整。</p> <p>2. 104/2/12 彙整完成各單位需求，合計需求面積為 9,175 坪，加上服務空間面積 3,211 坪，總面積達 12,386 坪。按原規劃基地得興建總樓地板面積約 5940 坪(地上 10 層、地下 1 層，建築物限高 36 公尺)，扣除 35%服務空間面積及地下 1 層，得分配使用樓地板面積僅 3,510 坪，無法滿足全部需求。</p> <p>3. 104/ 4/23 召開本案第 2 次籌建委員會，經討論結果，建築基地為 65M*24M，總樓地板面積約為 5190 坪(地下 1 層、地上 10 層)，並初步議定使用單位及其使用面積，預計 5 月中旬再開會討論推動細節。另更名為海洋科技館。</p>		<p>單奉核。</p> <p>4. 104/10/13e-mail 請建築師提供協助本案先期規劃構想書撰擬之報價單。</p>	
九	<p>修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文案。</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案除第 6 條之 1 外，教育部業於中華民國 103 年 7 月 28 日核定，本室同年 7 月 31 日海人字第 10300132779 號令公布，並於 8 月 11 日海人字第 1030013746 號函請教育部轉銓敘部核備中。</p> <p>2. 本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校計畫書」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報部核定。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案除第 6 條之 1 外，考試院業於中華民國 104 年 1 月 26 日核備。</p> <p>2. 本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬</p>	人事室	<p>1. 本案除第 6 條之 1 外，考試院業於中華民國 104 年 1 月 26 日核備。</p> <p>2. 本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校計畫書」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報該部核定。</p>	B

提案	說明	執行位	決議執行情形	執行等級
	學校增訂，惟「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校計畫書」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報該部核定。			

103 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	說明	執行位	決議執行情形	執行等級
各單位報告事項討論一(四)	<p>沙灘排球場已設置完成，建議學校可妥為規劃，以提高使用率。</p> <p>校長：有關沙灘排球場可提高使用率之建議，請體育室妥為規劃。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本室規劃 4 月辦理沙灘排球初賽，並訂 5 月 28 日辦理沙灘排球總決賽，當天將邀請基中及基海學生共同參與活動。目前因天候穩定，下午及假日皆有同學前往沙灘排球場進行自主訓練。未來本室將常態性辦理沙灘排球比賽。現階段先以藉由舉辦競賽活動，並透過賽制調整(2 對 2 改為 4 對 4)來提高使用率。 2. 目前已知有許多外籍生會主動來使用球場。 3. 除常態性辦理賽事外，未來將請具排球專長老師開設沙灘排球課程，或是相關體驗課程以推廣此項運動。 4. 鼓勵各運動代表隊增加沙地訓練，以改善同學的肌力，提升運動表現。 	體育室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本室於校慶系列活動中舉辦 4 對 4 沙灘排球趣味競賽，活動辦理成功圓滿，吸引眾多學生熱情參與。 2. 未來將定期舉辦沙灘排球賽事，除提高場地使用率外，亦能培養學生運動習慣。 3. 於 104 學年度第二學期擬新聘具排球專長之師資，辦理沙排活動及開設相關課程。 	A
各單位報告事項討論四(六)	建議學校可進行 iTaiwan 之設置，讓校外人士可透過手機漫遊認證，wifi 上網，增加校外人士對本校的認識與好感。目前幾乎所有研究型大學都已加入，獨缺本校。	圖資處	經最後評估，全校建置並包含預備擴建公共區域部分，共需 818 顆無線基地台，建置經費為 18,900,000 元(不含施工費用)。由於經費過高，建議不建置，目	A

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
	<p>校長：學校目前尚未設置 iTaiwan，但已有 Tanet，考量未來 Tanet 與 iTaiwan 二者將結合，即可完成自動認證，是否再設置 iTaiwan 請圖資處妥為評估。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】 本校已加入 TANet 漫遊中心，透過本校帳號即可再其他學校登入上網。TANet 漫遊中心已與 iTawian 進行雙向認證測試，預估於 7 月份完成測試。屆時學校帳號或民眾 iTaiwan 帳號均可互通。</p>		前仍以公共區域強化無線基地台為目標。	
一	<p>本校「海洋生物培育館」新建工程案。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】 1. 本案需求計畫書經 103/11/13 校發會、11/18 校務基金會及 12/11 校務會議討論通過，預計需約新台幣 4,978 萬元。 2. 104/1/21 第 1 次評選委員會審定評選項目、評審標準及評定方式。於 1/30 召開第 3 次籌建委員會議確認需求。委託設計監造招標案於 104/2/9 公告，3/23 開標，3/26 評選，4/9 議價決標，契約金額為新台幣 325 萬元整。 3. 已於 4/24 召開第 4 次籌建委員會，建築師業依討論結果續行設計，訂於 5/12 召開第 5 次籌建委員會。</p>	總務處	<ol style="list-style-type: none"> 104/7/14 同意備查本案地質鑽探調查成果。 104/6/23 開第 6 次籌委會，確認初步設計內容，7/27 核定初步設計圖說。 基隆市環保局於 7/6 函復本工程免環評。 104/8/6 函建築師已撥付本案第 1 期服務費用。 104/8/21 都審及建照(含水保計畫)掛件審查中。9/21 函發水保計畫及審查費繳納收據送基隆市政府審查。基隆市政府於 9/24 召開都審幹事會，依意見修訂之都審報告書於 10/20 送基市府審查。 設計成果於 104/10/8 提送，10/26 彙整審查意見簽呈函送建築師。 	B
二	<p>「臺灣麥當勞餐廳股份有限公司捐建館樓案」初步規劃案，決議：本案先予通過，授權總務處與麥當勞餐廳(股)公司洽談後續各項細節，並請於後續規劃完成後，再提校務會議提案討論並議決，若最後規畫不符合學校所需，本案亦可中止。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】 臺灣麥當勞餐廳股份有限公司刻正辦理財務評估中。</p>	總務處	麥當勞總公司 2015 年 6 月決定在臺灣尋求適當的授權發展夥伴，其有助於更快地作成在地決策，加速學習及展店計畫。本案將由新的授權經營團隊進行展店決策評估。	D
十一	工學院於 105 學年度增設「海洋工程科技博士學位學程」案。	工學院教務處	教育部已於 104 年 5 月 19 日臺教高(二)字第 1040065146D 號函核	A

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
	【1032 追蹤執行進度：】 有關105學年度申請增設案，教務處業以104年4月17日海教註字第1040004827號函陳送教育部審核中。		准本校於105學年度設立「海洋工程科技博士學位學程」，並已由本校招生組統一公告甄試/考試招生簡章。	

103 學年度第 2 學期臨時校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
一	有關國立基隆高級中學申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬基隆高級中學案。	研發處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教育部 104/6/10 來函指示需修改計畫書及補上合併契約草案，並於 104/6/30 日完成計畫書修正及合併契約書草案。 2. 修正計畫書及合併契約書草案業經 104/7/9 基隆高中校務會議通過及本校 104/9/17 臨時校務會議通過。 3. 修正後計畫書及合併契約已由基隆高中於 104/10/8 函報教育部。 	B

103 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
各單位報告事項討論七~十二	有關男二舍修繕工程及封館相關配套措施。	總務處 學務處	<p>【總務處】-修繕工程 本案構想書經教育部於 104/10/16 函文同意，工程總經費概估新臺幣 7,000 萬元，悉數以「國立大學校院校務基金設置條例」第 13 條但書規定之自籌收入支應，教育部原則尊重本校之規劃，並請依審查意見，修正定稿本再送部備查。將儘速送定稿本報部，並辦理委託規劃設計監造技術服務招標事宜。</p> <p>【學務處】-封館配套措施</p>	B

提案	說明	執行位	決議執行情形	執行等級
			<ol style="list-style-type: none"> 1. 將男生研究所 128 床改為大學部床位，僅提供身心障礙、原住民、低收入戶、中低收入戶、境外生及有特殊困難學生申請床位保留，核准者提供住宿床位，非屬以上身分者，不予提供住宿床位。 2. 105 學年度陸生新生床位保留部分僅提供福州大學（一學年）交換生住宿床位，已與工學院確認 105 學年度福州大學交換生預估為 118 人（男生 97 人、女生 21 人）。請國際處協助陸生交換生（半年期）部分暫停進行一年。 3. 男三舍 1 樓約可新增 22-30 床，請總務處協助規劃。 4. 不足床位數之因應，初步草案如下： <ol style="list-style-type: none"> (1) 大臺北地區鄰近區域男生新生不提供住宿，考量是否可協助安排通勤專車。 (2) 建立大四同學校外賃居資料，請各系系學會協助連繫，以現在大一同學為對象，提早媒合同學校外租屋。 	
一	本校與連江縣政府(馬祖)合作設立「海大馬祖分部」，並增設「水產科技學士學位學程」、「海洋工程學士學位學程」、「海洋管理學士學位學程」案。	研發處	教育部 104 年 10 月 16 日臺教高(三)字第 1040139513 號函同意本校於馬祖以試辦 3 年方式開設「海洋生物科技學士學位學程」、「海洋工程科技學士學位學程」及「海洋管理學士學位學程」等 3 學士學位學程。	A
二	有關本校向交通部航港局有償撥用「貯木池區」案。	總務處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案現已請中央營建技術顧問研究社評估航港局經管之中正區祥豐段 66 地號等五筆土地變更都市計畫使用分區案(專案變更)並報價。 2. 交通部航港局 104 年 10 月 22 日以航秘字第 1040062334 號函，請本校說明本案推動過程中所遇阻礙，致都市計畫使用分區變更受阻之詳情，本校已於 104 年 10 月 30 日函復。 	B

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
三	修正「國立臺灣海洋大學促進新進教師升等辦法」第三條案。	人事室	本案業於 104 年 7 月 14 日海人字第 1040012970 號令發布施行。	A
四	申請 105 學年度增設「海洋文創設計產業學士學位學程」案。	研發處	教育部業於 104 年 8 月 19 日臺教高(四)字第 1040106607 號函核准本校自 105 學年度第 1 學期增設「海洋文創設計產業學士學位學程」。	A
五	工學院系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」捐建案。	工學院 總務處	本案於 104/9/24 奉核委託規劃設計暨監造服務經費來源及成立評選委員會。104/10/12 召開第 1 次評選委員會，10/19 建築師招標文件奉核，預計 11/25 開標，11 月底辦理評選作業。	B
六	圖資處「館藏管理組」更名為「圖書系統組」案。	圖資處	已於 104 年 8 月 1 日正式更名為：圖書系統組。	A
七	修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文案。	人事室	本案業經教育部 104 年 7 月 21 日臺教高(一)字第 1040099053 號函核定；本校於 104 年 7 月 29 日海人字第 1040013774 號令發布；考試院 104 年 9 月 3 日考授銓法四字第 1044007234 號函核備。	A
八	修正「國立臺灣海洋大學學則」部分條文。	教務處	業奉 104 年 6 月 25 日教育部臺教高(二)字第 1040083399 號函同意備查，並以 104 年 7 月 6 日海教註字第 1040012742 號令發布在案。	A
九	修正「國立臺灣海洋大學校園性侵害、性騷擾或性霸凌防治處理要點」第五、六、十三條案。	學務處	1. 修正之法規內容業經中華民國 104 年 08 月 13 日海學諮字第 1040014681 號發布。 2. 業公告於「學校首頁>性別平等園區>性別相關法規」中。	A
十	訂定本校「104-105 年度主要關鍵績效指標(KPI)」內容案。	研發處	本案經校務會議通過後業已公告各相關單位知悉，後續執行情形由秘書室追蹤並提校務發展委員會報告。	A
十一	修正人文社會科學院 101-105 學年度校務發展計畫案。	人社院	校務會議通過修正版已電子郵件公告本院各單位周知。	A