

國立臺灣海洋大學 108 學年度第 2 學期校務監督委員會議紀錄

時間：109 年 5 月 4 日（星期一）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓 4 樓會議室

主席：程主任委員光蛟

紀錄：張慈芳

出(列)席人員：詳如簽到表

一、報告事項：

本次會議主要係進行歷次校務會議決議事項執行情形之追蹤（含 1011、1021、1022、1032、1061、1071、1072 尚未完成之決議事項及 1081 各提案決議執行情形），經彙整計有 11 案提報「B-執行中」，10 案提報「A-已完成」，請各位委員檢視各項執行案，未完成案部分請執行單位補充說明。

二、討論事項：

校務會議各項提案之決議，執行情形彙整總表如附件，請討論。

決議：相關討論及決議事項如下表，餘照案通過。

案由	討論及決議事項
(108 學年度第 1 學期校務會議) 修正「國立臺灣海洋大學 105-109 年度校務發展計畫」主要關鍵績效指標項目部分內容 【決議：請研發處研議適度納入國際評比指標，檢討及修訂本校主要關鍵績效指標】	陳歷歷研發長補充說明： 本案前已完成國內外大學排名系統評比指標納入本校 32 項 KPI 的可行性評估，另配合 4 月 30 日校發會委員建議事項，擇訂於 5 月 21 日邀集各院系所一併討論，再進行整體檢討及修正。 主席裁示：持續追蹤。
(108 學年度第 1 學期校務會議) 為拓展本校未來發展性提高競爭力，擬申請加入由國立清華大學、國立交通大學、國立中央大學及國立陽明大學等四所大學組成之「台灣聯合大學系統」	陳歷歷研發長補充說明： 本案尚待 5 月份台聯大系統委員會通過後報教育部。 主席裁示：持續追蹤。
(108 學年度第 1 學期校務會議) 提請同意本校經管坐落於基隆市港濱段 405-2 地號之國有土地，與台船土地一同參與都市	唐世杰總務長補充說明： 本案因教育部函覆請本校評估主導辦理都市更新的可行性，擬委託顧問公司進行相關評估後再陳報學校參考。

更新	主席裁示：本案改列 E-其他-另案評估，持續追蹤。
(101 學年度第 1 學期校務會議) 電資暨綜合教學大樓案	唐世杰總務長補充說明：本案預計 110 年 4 月完成。 主席裁示：持續追蹤。
(102 學年度第 1 學期校務會議) 興建進修教育推廣大樓案(本案 108 年更名為木蘭海洋海事教育 大樓)	唐世杰總務長補充說明： 有關本案鄰房傾斜部分業已委請大地工程技師公會辦理鑑定及提供建議工法以確保安全，並與鄰房屋主洽談完竣將由本校協助補強。相關工程經費追加 2000 萬元業經校務基金管理委員會通過。 主席裁示：持續追蹤。
(102 學年度第 2 學期校務會議) 海洋海事大樓規劃案	主席裁示： 本案尚涉及校園整體規劃及相關法令等問題暫無執行進度，改列 E-其他，暫時解除列管，俟有新進度再繼續追蹤。
(103 學年度第 2 學期校務會議) 工學院系統工程暨造船學系「聲 學實驗中心」捐建案	主席裁示： 1. 有關經費墊付及歸還進度請工學院依實際情形修正說明。(已修正如附件) 2. 持續追蹤。
(107 學年度第 1 學期校務會議) 桃園觀音校區新建海洋環境暨 藻礁中心案(1082 更名為藻礁暨 海洋環境生態中心) (107 學年度第 2 學期校務會議) 有關本校桃園產學分部新建工 程需求計畫因爭取外部資源挹 注，擬新增可行方案	本案(1071 案 9)因後續爭取外部經費另衍生新案(1072 案 16)，建議兩案併案追蹤。 主席裁示： 1. 本案執行情形請敘明 2 棟建築物所需總工程經費(包括外部挹注及由本校校務基金支出部分)，並載明經濟部同意中油及台電補助 1.2 億元的公文號。(已修正如附件) 2. 持續追蹤。
(107 學年度第 1 學期校務會議) 本校馬祖校區新建海洋綜合大 樓案	主席裁示： 本案改列 E-其他，暫時解除列管，俟有新進度再繼續追蹤。
(107 學年度第 1 學期校務會議) 本校馬祖校區新建學生宿舍案 (1082 定名為王光祥暨海大校友 國際學舍)	主席裁示：持續追蹤。

三、臨時動議：無

四、散會：13 時 10 分

國立臺灣海洋大學 108 學年度第 2 學期-校務會議決議執行情形

追蹤總表

101 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
二	<p>案由：「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形： (1012~1032 略)</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案初步設計業經行政院公共工程委員會審議完成，已於 104/7/16 函文建築師進行細部設計。 2. 建築師於 104/9/18 及 9/21 向基隆市政府掛件申請都審及水保計畫審查，並於 104/10/13 提送細部設計成果。 3. 目前審查細部設計成果。 <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設計單位於 104/10/13 繳交細部設計文件，本校函請建築師依審查意見修改並於 105/1/10 前提送，設計單位依規定時程提送。 2. 水保計畫於 104/9/21 送基隆市政府審查，104/9/23 退件，104/10/2 重新掛件，104/10/27 繳交規費並選定由台北市水土保持技師公會進行審查，104/11/18 日現地會勘審查，104/11/23 公會函覆第一次審查意見，第二次水保審查於 104/12/22 送公會審查。104/12/29 公會函覆第二次審查意見，105/1/21 提送檢視本，水土保持計畫經台北市水土保持技師公會審查後轉送基隆市政府，該府於 105/1/26 來函表示無意見，將配合都審意見製作定稿本。 3. 都審報告於 104/9/18 送基隆市政府審查，104/10/27 進入都審幹事會審查。經審查後依意見修改，於 104/12/2 送基隆市政府審查。基隆市政府 105/1/19 第二次都審幹事會審查後，本校依幹事意見修改並於 105/2/18 提送都審委員書審，經委員審查後於 105/3/17 來文表示請本校依委員意見再修改並補送校園整體規劃及增加辦理加強坡審。水保計畫書配合加強坡審辦理展延。 4. 4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，5/11 市府檢附修正意見，已要求建築師立即修正，至 5 月底審議時程已計約 8 個月。 5. 因主管機關水保審核趨嚴以及海岸法通過後濱海陸地的開發受法令限制等因素影響，預期整體開發時程可能再往後延宕。 <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案 104/10/27 市府召開都審幹事會，104/12/2 第二次掛件，105/1/19 市府召開第二次幹事會，105/2/18 修正版送市府，105/3/17 市府要求補充校園整體規劃及增加加強坡審(全工學院校區一併納入進行檢討)。105/4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，105/5/11 退件，105/5/27 修正再送，105/6/24 基隆市函幹事會書審通過，105/7/14 送委員會審查本。105/9/2 市府召開委員會，委員提出多項意見仍需修改，至 10 月底審議時程已計約 13 個月。 2. 基隆市政府要求本校須按最新都市計畫土地使用管制規定，臨北寧路兩側建築線全線需退縮並設置 5 公尺無遮簷人行道，原體育館至電機系之地下道電機系端入口需往校區內內移，經 105/10/7 討論結果，因應都審委員之要求，修改為將地下道電機系端入口與新建工程地下室串聯，原地下道出口填平、新建工程基地範 	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>圍之正對面之圍牆拆除並設置無遮簷人行道(含植栽)。新建工程基地範圍外之圍牆拆除及設置無遮簷人行道，因有執行困難，再與市府溝通。</p> <p>3. 營建署 105/6/1 函表示本案基地非屬近岸海域及公有自然沙灘(海岸法 31 條)，106/2/4 公告整體海岸管理計畫後方知是否屬特定區位(海岸法 25 條)。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 水土保持計畫：104/9/21 掛件。105/4/12 核定。依都市設計審議意見修訂水保計畫預計 106/4/21 前送件。</p> <p>2. 106/3/14 本案第 2 次都審委員會決議，依委員意見修改後送都審委員書面審查，已於 106/4/7 函送基隆市政府審查。</p> <p>3. 細部設計成果請建築師依都市設計審議意見修訂，預計於 106/5/6 前送本校。</p> <p>4. 106/3/30 加強山坡地雜項執照審查會議，會議決議依各單位及委員意見修正報告書後，製作修正本送基隆市政府轉請委員確認是否同意製作定稿本。依委員意見修改加強坡審報告書預計 106/4/28 前送件。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 都市設計審議報告書於 104/9/18 掛件，基隆市政府於 106/6/23 准予備查。</p> <p>2. 水土保持計畫於 105/4/11 核定，因應都審意見辦理水保變更，於 106/8/16 核定。</p> <p>3. 加強山坡地雜項執照報告書定稿版於 106/9/22 送基隆市政府。目前接續辦理建築執照(106/10/2 掛件)、五大管線、候選智慧綠建築送審，預計 107 年進行工程發包。</p> <p>【1062 追蹤執行進度：】</p> <p>本工程已通過都審、五大管線及水保審查並取得建照，於 107 年 3 月辦理工程招標文件公開閱覽、4 月上網公開招標，訂於 5 月 16 日開資格標。</p> <p>【1071 追蹤執行進度：】</p> <p>本工程於 107/5/31 決標，107/9/13 正式開工，截至 10 月 15 日止實際工程進度為 2%，進度超前。預計 109 年年底竣工。</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】</p> <p>目前施工中，至 108/4/17 進度 21.04%，超前 17.7%，預計 108 年 5 月中旬完成地下室結構體，109 年底完成工程實體並申請執照。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】</p> <p>目前施工中，至 108/10/17 進度 34.9%，超前 11%，已完成至 4 樓樓地板，預計 109 年底完成工程實體並申請使用執照。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】</p> <p>本工程自 107 年 9 月起開工，目前完成至 9 樓底板，預計 109 年年底實體竣工及申請使用執照。</p>	

102 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級
一	<p>案由：興建進修教育推廣大樓案。(本案 108 年更名為木蘭海洋海事教育大樓)</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形： (1022~1032 略)</p>	B

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	<p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案初步設計經教育部於 104/7/1 函文本校原則同意，本校 8/13 函送定稿本報部，教育部於 8/21 核轉行政院審議，行政院 9/9 函覆教育部本案單位造價高於「中央政府總預算編作業手冊」規定編列標準，已函覆說明，目前仍審查中。</p> <p>2. 104/10/5 函請台電公司及自來水公司遷移管線，104/10/12 與台電公司及台灣自來水公司會勘，台電及自來水公司均表示同意配合遷移建物範圍內之管線。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案初步設計經行政院工程會 104/10/19 審議完成，本校於 104/11/3 函文建築師進行細部設計，建築師於 105/2/5 提送細部設計成果，目前細部設計成果審查中。</p> <p>2. 建築師分別於 104/11/6 及 11/26 向基隆市政府掛件申請都市設計報告書及水保計畫審查。基隆市政府於 104/12/17 召開都審幹事會審查後退回修正，本校於 105/2/1 提送修正資料，基隆市政府於 105/3/4 函復本校須提出校園整體配置計畫及動線規劃。本校已請黃孟偉建築師協助撰寫校園整體規劃書，建築師於 105/4/12 提送初稿，目前修正中；另水保計畫於 105/4/13 進行第 3 次審查，目前建築師修正中。</p> <p>3. 105/5/26 市府都審幹事會再新增意見，主要是表示基地內之中正路 621 巷及 613 巷為既成巷道不可計入容積，基地面積將可能大幅縮減，已請建築師進行溝通。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案市府於 104/12/17 召開幹事會，105/2/2 送修正版。105/3/4 基隆市要求補充本案與校園整體配置計畫、動線規劃。105/4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，105/5/26 第 2 次幹事會，105/8/11 第 3 次幹事會，105/8/18 紀錄到校，9/14 修正版送市府，目前市府審議中。至 10 月底審議時程已計約 12 個月。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 水土保持計畫 104/11/26 掛件，105/9/5 核定。</p> <p>2. 基隆市政府於 105/10/26 函請建築師針對都市設計審議報告書與校園整體規劃報告書內容如何落實提出說明，建築師於 106/1/16 修正後送市府審查，本校於 106/2/24 及 106/3/1 分別向基隆市市長及承辦科室科長開會溝通本案處理情形，並請市府加速完成審查。基隆市政府 106/4/18 函復同意送委員會審查。</p> <p>3. 105/6/29 以電子郵件將設計成果審查意見通知建築師，請併都審及建照相關審查意見修正。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <p>本案都審報告書於 104/11/6 掛件，歷 3 次都審幹事會審查，106/6/5 進行第 1 次都審委員會審查，106/7/25 拜會基隆市政府，並於 106/8/18 簽准調整內容，將 1 樓改為機車停車場，1 樓教室移至 2 樓，原 354 床住宿空間調整為 294 床。修改版報告書已於 106/10/6 再次送審。</p> <p>【1062 追蹤執行進度：】</p> <p>本案都審報告書於 106/10/6 再送件，106/11/16 第 2 次都審委員會會議結論略為「依各委員意見落實修正(或加強說明無法修正之理由)，送業務單位函請委員書面複審，若如無重大疑義時，由業務單位循程序簽報核定」。建築師於 107/1/19 送修訂版，107/2/5 被市府審退，107/2/8 再次送件，目前審查中。</p> <p>【1071 追蹤執行進度：】</p> <p>本案經基隆市政府於 107/4/20 核定都審計畫書，目前申請建造執照及進行五大管線審查。</p>	

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	<p>【1072 追蹤執行進度：】 建照及五大管線審查均已通過，預計 108 年 5 月辦理工程招標文件公開閱覽及工程招標，決標後申請開工，預計 108 年底進行地下室工程。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 經多次招標結果於 108/8/28 決標，預計 108 年底前進行地下開挖工程、110 年 7 月完成工程實體並申請使用執照。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 本工程於地下室開挖前發現鄰房有傾斜情形，經洽專業技師公會鑑定結果該鄰房下方地質不佳需進行補強，惟因涉及鄰房產權需溝通獲同意後方可施作，目前停工中。</p>	

102 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
四	<p>案由：「國立基隆高級海事職業學校」為本校附屬技術高級中學設置案。</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>歷次會議執行情形： (1031~1032 略)</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】 教育部國民及學前教育署 104/8/20 召開第 1 次審查會議，並於 104/9/4 函送「國立基隆高級海事職業學校申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬學校案第 1 次審查會議紀錄」，104/10/1 基隆海事校長、教務主任及實習主任蒞臨本校一同討論計畫書修改事宜，刻正依審查會議決議、委員審查意見修正計畫書及合併契約，修訂完成後，待兩校校務會議通過，由基隆海事職校函報教育部。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】 基隆海事職校成為本校附屬學校一案基隆海事職校於 105 年 1 月 11 日函報教育部，教育部於 105 年 2 月 4 日臺教授國字第 1050005127 號通知計畫書修正意見，105 年 3 月 14 日兩校召開計畫書修正討論會議，並於 105 年 4 月 12 日完成計畫書修正，待兩校校務會議通過後由基隆海事職校函報教育部。 研發處</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】 基隆海事職校成為本校附屬學校一案，於本校 105 年 5 月 26 日校務會議通過，基隆海事職校於 105 年 6 月 4 日臨時校務會議通過，基隆事職校本擬於 7 月函報教育部，但因本校於 105 年 7 月 7 日收到教育部臺教授國字第 1050072793 號函復基隆高中改隸本校附屬高中一案，要求本校通盤考量基隆高中及基隆海事改隸本校附屬高中之資源共享及預期效益進行評估，故請基隆海事職校暫緩提報教育部並重新修正內容，同時請本校各處室於 105 年 8 月 31 日前修正資源共享內容以進行計畫書修正，亦於 105 年 8 月 17 日邀請基隆高中及基隆海事職校承辦人至本校研發處討論計畫書修正方向。本校資料於 105 年 9 月 7 日更新至計畫書內，擬由基隆海事職校確認計畫書內容並更新相關資料後，提送兩校校務會議，再由基隆海事職校重新函報教育部。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p>	A

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>本校於 105 年 11 月 24 日校務會議通過基隆海事職校改隸本校附屬高中一案修正計畫書，基隆海事職校亦於 106 年 1 月 20 日校務會議通過，基隆海事職校擬於 106 年 4 月底將修正計畫書重新函報教育部。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基隆海事職校改隸本校附屬學校修正計畫書於 106 年 4 月 20 日報教育部審查(基海教字第 1060002576 號函) 2. 教育部 106 年 5 月 10 日臺教授字第 1060046109 號函檢還基隆海事職校之修正計畫書，並以教育部臺教授字第 1060046109A 號函知本依「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」第 2 點規定，大學附屬之學校，以 1 所為限，評估後副知 2 校。 3. 本校於 106 年 5 月 18 日海研學字第 1060009262 號函復教育部有關基隆海事職校及基隆高中改隸附屬高中 1 案，經評估後續為申辦。 4. 教育部 106 年 6 月 20 日臺教授字第 1060056312 號函復本校應依「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」辦理。 5. 本校於 106 年 9 月 8 日海研學字第 1060017530 號行文教育部，再次表達本校合併兩校之決心。 6. 教育部 106 年 9 月 28 日臺教國署高字第 1060097136 號函復有關基隆高中及基隆海事改隸本校附屬高中一案，將研議後另行函復。 <p>【1062 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教育部國教署於 106 年 11 月 20 日臺教國署高字第 1060132489 號函請基隆海事確認是否仍就原申請計畫推行，基隆海事以 106 年 11 月 23 日基海教字第 1060008532 號函文函復教育部以原計畫書申請改隸本校附屬高中。 2. 107 年 2 月 13 日教育部國教署臺教國署高字第 1070018411 號函復基隆海事，要求填具檢核表及改隸計畫書及合併契約書一式 33 份，並將相關資料燒錄成光碟(3 片)函送教育部，俾利後續審查，基隆海事已於 107 年 3 月 6 日基海教字第 1070001475 號提送相關文件，基隆海事於 107 年 3 月 6 日基海教字第 1070001475 號提送審查相關文件。 3. 教育部 107 年 3 月 30 日國教署臺教國署高字第 1070033759A 號函復基隆海事已檢核通過，並填具初審表於 107 年 4 月 2 日前函復教育部，基隆海事已於 4 月 9 日函復初審表。 4. 教育部 107 年 4 月 12 日臺教授國字第 1070039846 號開會通知單通知 107 年 4 月 17 日下午 1:30 假國立臺灣師範大學附屬高級中學西樓專案會議室召開「國立基隆高級海事職業學校、國立基隆高級中學申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬學校案」初審會議，本校並於 107 年 4 月 16 日召集兩校於本校佳渝廳進行會前會商討初審事宜。 <p>【1071 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國教署已於 107 年 4 月 17 日召開「國立基隆高級海事職業學校、國立基隆高級中學申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬學校案」初審會議，5 月 3 日收到初審會議紀錄，會議決議基隆海事案修正後通過。 2. 計畫書經兩校來回修正於 107 年 8 月 20 日完成初稿，為避免行政流程冗長，基隆海事職校已先於 8 月 29 日通過該校校務會議，但決議部分授權該校教務處視實際需要及兩校討論結果修正計畫書，修正計畫書初稿及審查意見回覆於 9 月 12 日 mail 本校各單位協助確認，將再提送校務會議提案討論。 <p>【1072 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基隆海事職校改隸本校附屬高中修正計畫書已於 107 年 11 月 22 日本校校務會議提案通過，由基隆海事職校於 107 年 12 月 28 日函報教育部修正計畫書等相關 	

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>資料；教育部國教署於108年2月13日函覆基隆海事職校改隸本校附屬高中一案「初審會議審查意見委員檢核表」及「修正對照委員檢核表」，基隆海事職校業於108年2月25日函覆修正計畫書及修正對照表。</p> <p>2. 國教署業於108年3月27日至基隆海事職校進行實地訪視，教育部108年4月18日函知基隆海事職校改隸本校附屬高中一案實地訪視會議紀錄，請基隆海事職校及本校依審查委員意見修正計畫書；基隆海事職校與本校業於108年4月17日召開計畫書修正諮詢會議，並請教務處、師資培育中心、臺灣海洋教育中心及諮商輔導組於108年4月24日前提供修正計畫書相關內容，本處已於108年5月初完成計畫書修正，108年6月提送兩校校務會議討論後，由基隆海事職校重新函報教育部。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 基隆海事職校改隸本校附屬高中案業於108年3月27日至基隆海事職校進行實地訪視，108年5月初完成計畫書修正並於108年6月6日經兩校校務會議通過，由基隆海事職校函報教育部。</p> <p>2. 教育部業於108年9月2日召開複審會議，108年9月16日臺教授國部字第1080102305號、1080102305A號函知會議決議通過本改隸案，但需於108年12月2日前提出國家級高職3年與海洋大學4年(3+4)海洋人才培育計畫書，計畫書應以國家海洋人才培育一貫的角度，就招生、課程、師資、設備及資源共享，提出具體規劃期程和內容，俾教育部於109年3月1日前核定，109學年度進行招生，目前已由教務長負責籌組兩校工作小組規劃3+4海洋人才培育計畫。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】</p> <p>基隆海事職校改隸本校附屬高中案教育部業於109年3月2日至基隆海事職校及本校進行實地訪視及審議會議，會議決議本案通過，並於109年3月18日收到教育部核定函，核定基隆海事職校自109學年度第1學期(即109年8月1日)起改隸為本校附屬高級中等學校，改隸後之校名為「國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校」。教育部核定函也已會辦校內行政單位及3+4海洋人才培育計畫相關系所知悉，請各單位依計畫執行後續合作事宜。</p>	
六	<p>案由：本校「海事海洋科技館」大樓規劃案。(本案於105年5月經校長核定更名為海洋海事大樓)</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案業經103/4/17總務暨環安衛委員會聯席會議、5/1校務發展會議及5/16校務基金管理委員會、6/12校務會議討論通過。</p> <p>2. 103/9/11行政會議校長裁示，本案請生科院、海資院及海運學院先行討論空間事宜。預計10月召開空間需求討論會議。</p> <p>3. 將辦理後續評選建築師之招標作業。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 103/11/25召開籌建小組會議，請本案各使用單位於104年1月底前提供使用目的及使用空間書面資料予本處彙整。</p> <p>2. 104/2/12彙整完成各單位需求，合計需求面積為9,175坪，加上服務空間面積3,211坪，總面積達12,386坪。按原規劃基地得興建總樓地板面積約5940坪(地上10層、地下1層，建築物限高36公尺)，扣除35%服務空間面積及地下1層，得分配使用樓地板面積僅3,510坪，無法滿足全部需求。</p> <p>3. 104/4/23召開本案第2次籌建委員會，經討論結果，建築基地為65M*24M，總樓地板面積約為5190坪(地下1層、地上10層)，並初步議定使用單位及其使用</p>	<p>本案尚涉及校園整體規劃及相關法令等問題暫無執行進度，改列E-其他，暫時解除</p>

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>面積，預計5月中旬再開會討論推動細節。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 104/9/9 召開本案第3次籌建委員會，經討論結果：(1)同意以小額採購方式委託建築師協助本工程構想書撰擬。(2)經費來源仍以爭取教育部補助50%，餘由本校校務基金自籌。(3)1至4樓空間請張文哲主任整合規劃，並於9/18前提供總務處彙整。(4)本新建工程需求電源，原則上採利用既有建物(藻類中心)設置變電設施方案。(5)本工程籌建委員名單請總務處另案簽呈。</p> <p>2. 104/9/24 第3次籌委會會議紀錄及會後空間需求調查彙整表奉核。</p> <p>3. 104/10/5 重新研提籌建小組名單奉核。</p> <p>4. 104/10/13e-mail 請建築師提供協助本案先期規劃構想書撰擬之報價單。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 105/1/20 召開第4次籌委會，確認本案空間關係、建築意象及綠建築等級。</p> <p>2. 105/3/23 先期規劃構想書經鈞長核閱，同日E-MAIL先期規劃構想書彙整修訂成果電子檔，請本工程籌建委員協助檢視於105/4/15前提供意見並於5/23報教育部審議，經費爭取由教育部補助50%，校方自籌50%。</p> <p>3. 名稱經校長核定變更為海洋海事大樓。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案構想書於105/5/23函文報部，105/6/20教育部回復表示由校務基金自籌並退回構想書，經再溝通後，教育部初步同意本校於電資綜合教學大樓有進展後再送審查。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 更新構想書中有關本校日間部學生數、校舍面積、總經費(新台幣6億元)及財務預測資料。</p> <p>2. 配合本校電資綜合教學大樓工程發包時程，適時函送教育部審查。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <p>將配合電資綜合教學大樓進程再適時將先期規畫構想書函送教育部審查。</p> <p>本案1062、1071暫解除列管，1071電綜大樓開工後持續追蹤。</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】</p> <p>已簽辦委託專業廠商進行先期規劃(含可行性評估)。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】</p> <p>本案涉及校園整體規劃，將再召開研討會議。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】</p> <p>本案涉及校園整體規劃及法令配合事項(含基隆市都審要求退縮5公尺建築、拆除退縮範圍無使用執照建物及設施、增設汽機車停車位、可能需增設滯洪池等議題)，需再評估討論。</p>	<p>列管，俟有新進度再繼續追蹤。</p>

103 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級
五	<p>案由：工學院系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」捐建案</p> <p>執行單位：總務處(工程)、工學院(經費)</p> <p>歷次會議執行情形：</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>【1041 追蹤執行進度：】 本案於 104/9/24 奉核委託規劃設計暨監造服務經費來源及成立評選委員會。104/10/12 召開第 1 次評選委員會，10/19 建築師招標文件奉核，預計 11/25 開標，11 月底辦理評選作業。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】 1. 104/12/18 委託規劃設計暨監造服務案決標。 2. 105/1/12 召開本工程第 2 次籌委會，請建築師依意見修訂，於 2/1 前提送修訂後初設圖說。2/23 本工程第 3 次籌委會紀錄函發。3/2 初步設計圖說審查意見函發，請建築師於 3/10 前修訂後送本校。3/1 簽呈外觀材質方案經費及模擬圖，3/17 鈞長擇定抵石子材質，已併入初設審查意見，3/23 簽呈彙整後初設圖說修訂意見，請建築師 4/12 前依意見修訂並函送修訂成果及意見回覆對照表至本校。 3. 105/1/16 進行地質鑽探。2/19 本工程鑽探及測量成果同意核備。 4. 105/2/22 基隆市環保局函復本案免環評。 5. 105/ 2/19 召開本工程第 3 次籌建委員會，討論超預算之因應策略。本工程外牆材質擇定簽(1050003494 號)會造船系，該系許老師另就工程經費來源表示意見，105/3/24 另依造船系意見簽辦本案經費來源，陳核中。都審報告書於 105/5/12 送市府審議。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】 本案都審報告書於 105/5/12 送市府審議，105/7/11 都審幹事會，105/8/16 第 2 次掛件，至 10 月底審議時程已計約 5.5 個月。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】 1. 105/4/20 初步設計圖說核定。都市設計審議報告書 105/5/12 掛件，106/3/21 第 2 次都審幹事會決議，依幹事意見修訂後，如無較大爭議時，授權由業務單位依程序簽報核定。建築師於 106/4/17 送修訂都審報告書至基隆市政府審查。 2. 水土保持計畫書 105/7/22 掛件，105/12/26 核定。 3. 105/10/24 函送第 2 版設計設計成果審查意見，請建築師併本工程都市設計審議及建造執照意見修訂圖說。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】 1. 都市設計審議報告書於 105/5/12 掛件，基隆市政府於 106/6/22 准予備查。 2. 106/7/24 建造執照掛件，依市政府意見需俟加強山坡地雜項執照報告書核定後再送件，已請建築師積極注意辦理。</p> <p>【1062 追蹤執行進度：】 本案建照於 107/1/24 核准，目前續辦五大管線送審並進行發包圖說審查，預計 107 年 6 月辦理工程招標。</p> <p>【1071 追蹤執行進度：】 本工程於 107/7/24 簽准招標文件，經 107/8/15、107/8/23、107/9/10、107/9/18、107/9/26 5 次招標，均無廠商投標，已請建築師研擬對策。</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明 1. 本工程原總工程經費 2,000 萬元，發包施工費 17,868,830 元，107/7/27 第 1 次公告招標，107/8/15 止流標；107/8/16 第 2 次公告招標，107/8/23 止仍流標。 2. 流標檢討後總工程經費由 2,000 萬元調整為 2,500 萬元，調整後發包工程費為 22,251,375 元，於 107/8/29 公告招標，107/9/10 止流標；107/9/11 再公告招</p>	

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>標，107/9/18 止流標；107/9/19 公告招標，107/9/26 止流標。</p> <p>3. 107/10/1 召開工程流標檢討會議研商對策。107/11/15 奉核本校「校區停車環境改善工程」併「聲學實驗中心新建工程」發包，總工程經費調整為 2,850 萬元。加計「校區停車環境改善工程」預算 300 萬元，併案後預算為 3,150 萬元。續於 107/12/18 公告招標，107/12/25 止流標，107/12/26 再公告，108/1/3 止流標，108/1/17 公告招標，108/1/25 止流標。</p> <p>4. 流標檢討後總工程經費調整為 3,300 萬元，併本校校區停車改善工程 300 萬元，合計預算為 3,600 萬元，發包施工費 3,300 萬元。經 108/2/13 公告招標，108/2/21 止流標，108/2/22 再公告招標，108/3/12 決標，決標金額 2,788 萬元(校區停車環境改善工程為 2,556,049 元，聲學實驗中心新建工程為 25,323,951 元)。</p> <p>5. 工程於 108/4/15 開工，截至 108/4/30，工程預定進度為 5.54%，實際進度為 5.0631%。預計 109 年 1 月實體竣工並申請使用執照。</p> <p>工學院經費進度說明：</p> <p>1. 本工程原核定總經費 2000 萬元，歷 2 次公告招標均無廠商投標，檢討無廠商投標原因，係因大宗營建物價波動、編列之利潤及管理費偏低、勞動新制增加人力成本。另因本校地處偏遠，增加廠家人力及交通等成本，致使廠商無投標意願。</p> <p>2. 本工程設計期間為控制總經費在新台幣 2,000 萬元以內辦理，已檢討精簡工程項目及採用經濟性材料，本工程已無縮減規模(將涉及建照變更)、減項或降低材料規格之可能。</p> <p>3. 經請建築師依市場單價編列、利潤管理費調增，本工程總經費調增至 2,500 萬元，歷 3 次公告招標仍無廠商投標。研議後再調增總工程經費為 2,850 萬元(業經 107 年 11 月 7 日 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會通過)，併校區停車環境改善工程預算 300 萬元，併案後預算為 3,150 萬元招標，仍歷 3 次公告招標無廠商投標。108 年 1 月 29 日工程流標檢討會議決議聲學中心新建工程再增加 450 萬元經費(業於 108 年 3 月 19 日校務基金管理委員會報告在案)，併案後預算調增為 3,600 萬元。經公告招標於 108 年 3 月 12 日決標，併案之決標金額為 2,788 萬元(聲學實驗中心新建工程部分之金額為 25,323,951 元)。</p> <p>4. 聲學實驗中心新建具必要性及急迫性：臺灣北部地區無 TAF 認證提供內政部建築技術規則修改後，大型構件隔音與衝擊音檢測及試驗材料之聲學特性服務實驗室。本系現有之聲學實驗室，無法完全滿足所有 CNS 及 ISO 測試之標準。提出本案以補足現有聲學實驗室的不足，同時可提供完整學術研究及相關標準之測試，且協助相關產業進行聲學性能提升服務。</p> <p>5. 為使聲學實驗中心早日興建及營運，確保本中心正常運作，前經簽准前述經費調增(或執行期間再發生預算不足情形)，由本校校務基金先行墊支，校方墊支部分，聲學實驗中心自 108 年逐年由計畫總額度提撥數暫訂約 5%-10%歸墊，待聲學實驗中心正式啟動營運後，將再重新估算還款比例。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】</p> <p>總務處工程進度說明：</p> <p>工程經多次招標結果於 108/3/12 決標，至 108/10/21 預定進度 57.55%，實際進度 57.66%，超前 0.11%，預計 109 年 3 月前實體竣工申請使用執照。</p> <p>工學院經費進度說明：</p> <p>聲學實驗中心新建工程經費，校方墊付 1,192 萬元整，截至 108/11/4 止，振動噪</p>	

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	<p>音工程研究中心 108 年度捐款及計畫經費共歸還 104.2 萬元整，校方墊付款尚餘 1087.8 萬元整。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本工程已完成主要工項，預計 109 年 5 月前竣工申請使用執照。 工學院經費進度說明： 截至 109 年 4 月底止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,056.385 萬元，自籌經費為 2596.2243 萬元，校方墊付款尚餘 460.1607 萬元整。</p>	

106 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
二	<p>案由：本校籌設「海大桃園產學分部」案 執行單位：研發處 歷次會議執行情形： 【1062 追蹤執行進度：】 1. 桃園產學分部計畫書已於 106 年 12 月 11 日海研企字第 1060297330 號函報教育部審核。 2. 桃園市政府於 106 年 12 月 11 日府經發字第 1060297330 號函同意桃園科技工業園區內觀塘段 30 地號及 39 地號 2 筆土地以無償撥用方式予本校使用，文本已以電子郵件函送教育部。 3. 教育部於 107 年 3 月 12 日以臺教高(三)字第 1070034221 號函發文本校審查意見書，希本校依審查意見修正計畫書後續審。 4. 刻正回覆委員意見及修正計畫書。 【1071 追蹤執行進度：】 1. 教育部 107 年 6 月 19 日以臺教高(三)字第 1070069457 號函，請本校於 107 年 7 月 5 日參加籌設計畫審議會，會議由姚立德代理部長主持，本校簡報時間 20 分鐘，並有 20 分鐘委員提問及答詢。 2. 教育部 107 年 8 月 9 日以臺教高(三)字第 1070126986 號函，同意本校籌設，惟需依審查意見修改計畫書，並經本校校務會議通過後，再報部完成定稿相關事宜。 3. 總務處於 107 年 9 月 26 日召開本校桃園產學分部開發及委託內容研商會議，以因應教育部審查意見，期藉專業規劃團隊，提出最適規劃方案後提送教育部。本案後續由總務處及研發處根據會議決議修正計畫書內容，送本學期校務會議審議通過後再報教育部備核。 【1072 追蹤執行進度：】 1. 教育部 107 年 10 月 22 日以臺教秘(一)字第 1070185573 號函來文通知，行政院准予同意無償撥用桃園市觀音區觀塘段 30 及 39 地號 2 筆桃園市有土地予本校，作為桃園產學分部預定地。 2. 本校於 107 年 12 月 18 日以海研企字第 1070025974 號函送教育部本校桃園產學分部計畫書。</p>	A

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	<p>3.教育部108年4月1日臺教高(三)字1070222996號函，請本校增修計畫書內容，包括：未來營運之收支透過敏感度分析編列具體財務計畫，提出倘無法達成財務計畫目標時之具體因應配套措施，可用資金變化情形，營運後成本推估等資料。預計於5月初彙整校內各單位回覆意見並修正計畫書內容後，再函送教育部審查。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】</p> <p>1.本校設立桃園產學分部計畫書，已於108年7月3日海研企字第1080012625號函送教育部核定。</p> <p>2.業於108年7月25日收到教育部臺教高(三)字第1080098642號函回覆，針對經費部分請本校說明釐清，經彙整總務處及產學營運總中心等相關單位之修正資訊，已於108年9月16日海研企字第1080014578號函回覆教育部。</p> <p>3.業於108年10月5日收到教育部臺教高(三)字第1080136225號函副知本校同意籌設桃園產學分部並函請行政院同意本校設立產學分部。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】</p> <p>1.業於108年12月18日收到教育部臺教高(三)字第1080182898號函復業經行政院核復同意本校籌設桃園產學分部。</p> <p>2.於108年12月19日桃園觀音校區校務座談，擬向桃園市政府承租「桃園縣環保科技園區研發大樓」，未來進駐廠商可利用此大樓作為生產基地或研發工作，原觀音校區6.08公頃土地則作為辦公室使用兩者之間互相搭配經營。</p> <p>3.於109年2月24日桃園觀音校區座談會議決議，桃科研發大樓將規劃為海大桃園觀音校區籌備處及海洋創新育成基地，空間運用分配：1 樓做為辦公室、海洋推廣教育場域及海洋生態展示空間、2 樓做為養殖空間、3 樓以上之空間作為海洋創新育成基地(含對外出租)。總務處協助進行桃科研發大樓簽約事宜、產學營運總中心進行招商及廠商進駐、教務處規劃展示區展示內容及辦理講座事宜。</p>	

107 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
九	<p>案由：擬於本校桃園觀音校區新建「海洋環境暨藻礁中心」(1082 更名為藻礁暨海洋環境生態中心)</p> <p>執行單位：產學營運總中心、總務處</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】</p> <p>本案業經總務處於108年4月17日完成採購評選委員會議，惟參與廠商經評選均不合格，優勝廠商從缺並廢標。將再次辦理招標。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】</p> <p>總務處工程進度說明：</p> <p>本案經1072校務基金管理委員會議、校發會議、校務會議通過決議增加興建產學育成中心，以連通走廊連結海洋環境暨藻礁中心。委託建築師案於108/7/17決標，目前修改可行性分析報告書及進行地質鑽探。</p> <p>產學營運總中心：</p> <p>訂於108年10月25日桃園農業博覽會綠色方舟館，舉辦「藻礁暨海洋生態館新</p>	B

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	<p>建工程」說明會。 【1082 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本案於 108 年 11 月核定可行性評估報告書，109 年 3 月核定初步設計並開始申請建造執照，目前同步進行細部設計、環境影響差異分析及出流管制計畫送審。 產學營運總中心： 「海洋環境生態暨藻礁中心」建造執照申請文件掛件審查中，將持續與總務處配合處理相關事宜；另持續接洽欲進駐桃園觀音校區之廠商，109 年 4 月 10 日海產育字第 1090005958 號回文臺灣智慧漁光協會請該協會如欲使用本校校地設立「漁光示範系統」，應先提供整體營運計畫書、預估時程及財務規劃供本校審查。 【本案後續併 1072 案 16 追蹤】</p>	
十二	<p>案由：擬於本校馬祖校區新建海洋綜合大樓 執行單位：總務處 【1072 追蹤執行進度：】 俟土地完成都市計畫變更後辦理委託建築師招標作業。 【1081 追蹤執行進度：】 校長口頭指示調整本案基地位置，將配合修正並俟土地完成撥用後依程序提送相關會議討論。 【1082 追蹤執行進度：】 本案擬興建位置目前為無主地，其中三筆地號上疑有民宅，須請連江縣府依程序辦理公告並確認可撥用範圍，基地內存有公用設置(水溝、路燈、汙水下水道)，須縣府同意或協助遷移，基地內既成巷道須洽縣府討論是否應辦理廢巷，持續規劃中。</p>	改列 E-其他暫時解除列管，俟有新進度再繼續追蹤。
十三	<p>案由：擬於本校馬祖校區新建學生宿舍(1082 定名為王光祥暨海大校友國際學舍) 執行單位：總務處 【1072 追蹤執行進度：】 委託建築師招標案訂於 108/5/15 開資格標。 【1081 追蹤執行進度：】 委託建築師案於 108/6/13 決標，108/10 進行地質鑽探，基地內教學大樓 B 棟已於 108/8/30 取得拆除執照，108/10/18 拆除工程決標，訂於 108/11/23 開工，預計 12 月中旬前完成。目前預計 109 年初申請新建宿舍工程建造執照。 【1082 追蹤執行進度：】 基地內教學大樓 B 棟已於 108 年底完成拆除，109 年 2 月核定可行性分析，109 年 4 月核定初步設計，持續進行細部設計及申請建造執照及五大管線審查，預計 109 年下半年開工。</p>	B

107 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級
十六	<p>案由：有關本校桃園產學分部新建工程需求計畫因爭取外部資源挹注，擬新增可行方案(新建「藻礁暨海洋環境生態中心」、「產學育成中心」案)</p> <p>執行單位：產學營運總中心</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 桃園產學分部新建工程「海洋環境生態暨藻礁中心」及「產學育成中心」以連通走廊串連，形成「藻礁暨海洋生態館」建築群。2棟建築物所需工程總經費都在1億元以內，本校業透過桃園市政府108年6月20日工程規劃研商會向中油及台電爭取工程經費補助，以三方平均分攤約新台幣6,000萬以內為推行方案。刻依研商會議結論撰擬「藻礁暨海洋生態館興建及營運計畫書」，預計108年11月底前函送桃園市政府核轉中油公司及台電公司。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 經校長積極爭取，經濟部於109年3月30日經授營字第10920357400號函復桃市府由中油及台電補助新台幣1.2億元。</p> <p>【會後補充說明】本案總工程經費由外部挹注新台幣1.2億元，另由本校校務基金出資新台幣7,810萬元，用以興建「藻礁暨海洋環境生態中心」、「產學育成中心」及美化建築物周邊景觀。</p>	B

108 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
討論事項 主席裁示 (三)	夜間校門出入管理方式可再檢討，是否可用裝設門鈴方式，請總務處研議。	總務處	<ol style="list-style-type: none"> 有關夜間校門出入管理，依據本校校區車輛管理辦法第八條第一項規定，車輛進出校園時間為上午五時至晚間十一時五十分，故夜間十二點以後本校車輛只能出不能進(如有緊急狀況除外)，先予敘明。 夜間十二時至凌晨五時間，如有車輛需駛出校區，請順道至行政大樓一樓駐警隊值班室窗口告知值班員警，值班員警即會協助開大門放行。 	A
一	為制訂「國立臺灣海洋大學109年度財務規劃報告書」(草案)	研發處	<ol style="list-style-type: none"> 本案經108年11月28日108學年度第1學期校務會議審議通過後，於108年12月6日隨函檢附計畫書1份報教育部備查。 教育部109年1月6日以臺教高(三)字第1080181382號函，同意備查。另依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第27條規定，本校109年度財務規劃報告書已公告於本校「校務及 	A

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
			財務資訊」網頁 (http://www.ntou.edu.tw/files/11-1000-1254.php)。	
二	修正「國立臺灣海洋大學 105-109 年度校務發展計畫」主要關鍵績效指標項目部分內容 【決議：請研發處研議適度納入國際評比指標，檢討及修訂本校主要關鍵績效指標】	研發處	1. 本案業經 108 年 11 月 28 日 108 學年度第 1 學期校務會議審議通過後，公告於研發處網頁。 (http://research.ntou.edu.tw/bin/home.php) 2. 研發處刻正分析、研擬國內外主要大學排名系統評比指標納入本校主要關鍵績效指標(KPI)項目的可行性評估。	B
三	修正「國立臺灣海洋大學教師兼職處理要點」第 6 點條文案 【決議：有關教師校外兼職許可申請，請人事室了解其他單位及學校作法，檢討及簡化行政流程】	人事室	1. 修正條文案業於 108 年 12 月 24 日海人字第 1080026125 號令發布。 2. 關於教師(含兼任行政職務之教師)兼職許可申請，經查詢他校作法，其行政作業流程本校已較他校相對簡明，其理由說明如下： (1) 本校教師(含兼任行政職務之教師)兼職除於條文明定外，另就未兼行政職務之教師設計「教師校外兼職許可申請表」(附表一)；兼任行政職務之教師部分，亦分別按無須經系務會議及須經系務會議分別設計「教師校外兼職許可申請表」(附表二及附表三)，以方便申請。 (2) 兼任行政職務之教師其兼職，如無須經系務會議審議，亦可於本校差勤系統線上申請。	A
四	修正「國立臺灣海洋大學職員申訴評議委員會設置及評議辦法」，新增第 25 條並修正附件申訴書案	人事室	修正條文及附件申訴書業於 108 年 12 月 19 日海人字第 1080025706 號令發布。	A
五	修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」部分條文	學務處	業以 108 年 12 月 25 日教育部臺教學(二)字第 1080188880 號函報請教育部備查，復以 109 年 1 月 3 日海學生字第 1080026440 號令發布施行。	A

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
六	生命科學院食品科學系申請 110 學年度學士班分組整併案	生科院	研發處已提報教育部，預計109年7月核定。	B
七	修正「國立臺灣海洋大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治處理要點」(以下稱「處理要點」)第5點、第6點、第7點及第13點條文案	學務處	業以109年1月10日海學生字第1090000484號令發布施行。	A
八	為拓展本校未來發展性提高競爭力，擬申請加入由國立清華大學、國立交通大學、國立中央大學及國立陽明大學等四所大學組成之「台灣聯合大學系統」	研發處	<ol style="list-style-type: none"> 1.本案校內程序業經108年11月14日108學年度第1學期第4次行政會議、108年11月20日108學年度第1學期校務發展會議及108年11月28日108學年度第1學期校務會議審議通過。 2.本校張清風校長業於108年11月22日分別拜會中央大學周景揚校長、陽明大學郭旭崧校長；於108年11月27日分別拜會交通大學陳信宏校長、清華大學賀陳弘校長。 3.本校張清風校長業於108年12月6日親自率領許泰文副校長及蔡國珍副校長，至台聯大系統委員會校長會議簡報。本校近年各項表現傑出亮眼，獲得委員一致肯定。 4.本案業經109年1月21日系統臨時四校校長會議決議歡迎本校加入，本校亦於109年2月5日函覆台灣聯大系統本案已通過本校校務會議。 5.目前尚待台灣聯大提送系統委員會，四校分別提送校務會議，通過後呈報教育部核定，系統啟動修法，本校正式加入。 	B
九	提請同意本校經管坐落於基隆市港濱段 405-2 地號之國有土地，與台船土地一同參與都市更新	總務處	1.本案業經教育部109年3月5日臺教秘(一)字第1090029064號函回復，建議本校依規定評估是否主導辦理都市更新，並參照國有非公用土地參與都市更新注意事項第20點第1項第2款規定，研提主導辦理都市更新之意見，並提供評估表、地籍圖、	本案改列E-其他-另案評估，持續追蹤。

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
			地籍地形套繪圖等資料續辦。 2.本案若由本校研提主導辦理，因涉需求規劃、經費編列、財務規劃或融資、組建專業及技術團隊等事項，建議另行評估。	
十	修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文案	人事室	修正條文教育部於 109 年 2 月 10 日臺教高(一)字第 1090002925 號函核定；本校於 109 年 2 月 14 日海人字第 1090002448 號令發布；考試院 109 年 3 月 18 日考授銓法四字第 1094910139 號函核備。	A