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國立臺灣海洋大學 96學年度第 2 學期 行政會議決議執行情形追蹤總表 

說明：各項目執行等級分為：A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行。 

編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

01 
提案一「學生二分之一學分不及格及退學作業

處理流程」暨「學生學習成效期中預警處理流

程」決議： 

以往註冊繳費單皆於學期末成績單未完成前

送交學生，使學生誤認為學期成績已通過，更

產生繳費後才收到退學通知之狀況，本部分請

教務處研商解決方式乙項。 

97.3.13 

第 1 次行

政會議 

教務處、 

總務處 

 

一、出納組說明 
(一)學雜費繳費單依往例發放情形： 
1.舊生：各部別年級升級後，每學年度第 1學期於期末

考試前，透過系所請各班班代領回轉發同學。 

2.延畢(修)生：於每年 8月底前發放。(除配合暑修課

程並依註冊課務組時程辦理) 

(二)繳費截止期限之訂定，原則上以註冊日前一個禮拜為

主，讓忘記繳費學生儘速補繳(免收逾期延誤費)，並

提供繳費資料供業務單位查詢。 
(三)如依註冊課務組成績完成後(寒暑假期間)，印製繳費

單並郵寄需注意情形： 
1.成績完成後須由註冊課務組書面通知本組。 
2.成績完成日則為繳費單發放日期重要因素。 

3.同學繳費單通訊地址於教務系統需完整記載。 

4.改以郵寄方式需增加郵資成本。 

5.就學貸款學生，辦理時間恐縮短。 

6.方式改變使繳費期間縮短，造成家長反應須審慎考

量。 

(四)如維持往例，建議註冊課務組將學生二分之ㄧ不及格

退學規定，於繳費單加註說明提醒學生注意辦理。 
(五)如改以註冊課務組成績完成後印製繳費單並郵寄，本

組亦配合辦理。 

二、經教務處註冊課務組與出納組協商如下： 

(一)繳費單送交日期維持往例於學期末前一週發送。 

(二)繳費期限以註冊日前 3天為原則。（信用卡繳費方式

 

Ａ 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

為前 6天） 

(三)註冊課務組將以下字樣”本學期成績單預定於○月

○日寄出，請同學確認成績無誤後再繳費。學期成績

達累計兩次二分之一不及格者，應予退學。因操行或

學業成績不及格而退學者，不得註冊。請勿繳費!”

提請出納組加註於繳費單及註冊通知單上提醒學

生，並於註冊課務組發送之註冊通知單上加強提醒。 

(四)「退學通知單」因慎重起見，須俟核對無誤後再寄發，

若有退學同學已先行繳費則予以退費。 

02 
提案五「學生電腦網路暨軟體使用費」

決議：請教務處協助將網路使用費說明列入網

頁新生說明專區中，俾使新生知悉乙項。 

97.3.13 

第 1 次行

政會議 

教務處 

 

已於 3月 26日列入教務處「新生專區」中。 

 
 

Ａ 

03 
臨時提案「強化新生校園認同感暨提升新生就

學意願執行方案」決議： 

一、大學甄選 (含繁星計畫 )於放榜後一

週內，寄送全校說明會邀請函及校、院、

系文宣資料給新生家長。 

二、4 月份可針對新生開辦補強課程或制

定學習計劃，並告知學校開設之課

程訊息及相關規定，供新生入學前

準備。  

三、建議收集學生 e-mail，隨時將學

校及系所各項活動及資訊寄送學

97.3.13 

第 1 次行

政會議 

教務處 

 

(一)目前大學甄選中僅繁星計畫放榜，本組擬於學校推薦

及個人申請皆放榜後彙整上榜之正備取學生資料，並

依各學系需求寄送相關文宣資料及邀請函予學生及

學生家長，並調查學生家長之 e-mail等相關基本資

料以便日後寄送校訊電子報等本校訊息。 

(二)擬於 4月底寄送之相關資料中併附「補強課程學習計

畫意願調查表」，預計開設國文、英文、數學、物理、

化學、生物等相關補強課程，經學生回覆達一定人數

者方開班。補強課程擬依本校選讀辦法實施，學分費

比照進修推廣班收費，學雜費以每學分 300核計之，

申請補強課程者日後不得要求折抵學分。 

Ａ 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

生知悉。此外，請學術服務組寄送

校訊電子報予家長、校友及退休人

員，使上述關心學校事務之人員充

分掌握學校各項訊息。  

四、7 月份各學院原規劃舉辦之各項活

動不必重覆，請教務處進行了解及

整合，以避免活動內容重覆，造成

系所困擾。 

(97.4.28)執行情形： 

（一）本處招生組業已研擬「HI！YOUNG新鮮人說明會」

草案（詳如附件 1），擬於 97年 4月 28日（星期一）

寄送邀請函及各學系資料至各學系正、備取學生及家

長。 

（二）本處招生組預計於 8月份開設「97學年度大學新生

補強課程」（詳如附件 2），其中收費標準擬依本校總

務處出納組 96學年度進修教育班學分學雜費收費標

準表（如附件 3），收取 1130元；另依本校教務處註

冊課務組選讀辦法（如附件 4）收取學雜費 300元，

共 1430元。每科補強課程需達人數 15 

人，方得開班。如修讀補強課程之學生有住宿需求，

依本校總務處事務組場地外借收費標準表（如附件

5），視同具本校學生身份酌收每日 100元。 

（三）本處招生組已於招生首頁設立「97新生報到」

專區（詳如附件 6），以學生之身分證字號為認證，可

一併蒐集學生相關資訊，如學生及家長之 e-mail、參

加補強課程之意願或學科、是否參加 5月 9日之新鮮

人說明會等，可依本組擬傳達予新生之訊息隨時以

e-mail方式聯繫。蒐集後之家長 e-mail擬彙整轉至

學術服務組，寄送本校電子報、校訊等相關訊息，以

保持密切聯繫。 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

   (97.5.22)執行情形： 

(一)「HI！YOUNG新鮮人說明會」已於 5月 9日圓滿結束。 

(二)本處招生組擬持續開放上網登入資料及報名暑期補
強課程至 5月 26日，隨後彙整學生及家長之電子信箱
依學院分送各學院、學術服務組寄送本校電子報、校
訊等相關訊息。 

(三)擬於 8月份第 3、4週開設之補強課程，英、數、物、
化皆已達開課人數，擬轉相關資料至註冊課務組以便
開課。 

(97.6.30)執行情形： 

(一)本組以設計相關網頁方便新生登入列印繳費單，擬於
7月中繳費截止，待人數確定後委請註冊課務組開課。 

(二)已與學務處住宿輔導組協調新生住宿相關情形，詳細
協調結果擬待住宿費繳費完畢後再行開會。 

(97.7.29)最新執行情形： 

(一)本處招生組已於 97年 6月下旬與第一銀行完成簽約
代收學雜費手續，於 7月 14日開始收費，7月 25日
收費完畢，實際收費報名人數 86人。 

(二)擬於 97年 8月 4日（星期一）於本校學務處住宿輔
導組、教務處註冊課務組及招生組首頁公告相關授課
教師、教學大綱、住宿床位、住宿須知等事宜，以備
學生查詢。 

(三)擬於 97年 8月 16日（星期六）配合學務處主辦之新
鮮人家長日，辦理學生入住事宜；並安排 4名宿舍輔
導員於補強課程期間擔任輔導員，以免新生出現適應
不良之情事。 

(四)擬於 97年 8月 18日開始辦理英文、數學補強課程；
8月 25日開始辦理物理、化學補強課程。 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

(97.9.1)最新執行情形： 

已於 8月 29日完成暑期補強課程。 

   

04 為照顧本校優秀學生，建議學業成績前

三名並有意願就讀研究所之學生，給予

學 雜 費 減 免 或 提 供 獎 學 金 等 照 顧 方

案，以增加校內優秀學生繼續就讀研究

所之誘因乙項，提招生委員會討論。  

 

97.4.10 

第 2 次行

政會議 

教務處 

 

 

本處招生組業已研擬獎勵辦法 (草案 )，惟考量招

生委員會功能主要為招生試務相關工作決策，擬

將本案提送 96 學年度第 2 學期招生推動委員會討

論。  

Ａ 

(97.5.22)執行情形： 

本處招生組預計於 8月份召開招生推動委員會，擬於招生

推動委員會提相關辦法。 

(97.6.30)執行情形： 

擬於 8 月份召開招生推動委員會討論本案。 

(97.7.29)執行情形： 

擬於 8 月份召開招生推動委員會討論本案。 

(97.9.1)最新執行情形： 

擬於 9月份召開招生推動委員會討論本案。 

(97.10.1)執行情形： 

本處招生組已於 97年 9月份召開招生推動委員會討論，

會議紀錄經奉核後再提送行政會議討論。 

(97.10.31)最新執行情形： 

已送 97 學年度第 1 學期第 3 次行政會議討論，決議由各

系所自行斟酌辦理。 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

05 請各單位注意周遭環境安全，下班後應

將電源關閉，各研究室之備份鑰匙亦應

由總務處及系所辦公室保管，以免意外

發生時，救災人員無法順利進入現場乙

項。  

 

97.5.8 

第 3 次行

政會議 

總務處、 

各學院 

 

總務處： 

擬研訂各館樓鑰匙集中於固定地點，並朝將備份交付本處

警衛隊或環安組之方向規劃，集中放置所需鑰匙箱經費由

本處視需要予以協助分擔。 

各學院： 

已依規定將各實驗備份鑰匙送交系辦保管。 

Ａ 
(97.6.30)執行情形： 

放置地點與管理方案尚在規劃協調中。 

(97.7.29)執行情形： 

擬於 97年度第 1學期本校環境保護與安全衛生委員會議

討論本案。 

(97.9.1)最新執行情形： 

目前校內各實驗室均已將備份鑰匙放置於警衛室鑰匙箱

內。 

06 請總務處確實執行節能措施，同時調查

裝有獨立電錶之單位，評估其用電情

形，若節能確有成效，可以經費回饋系

館做為奬勵乙項。  

97.5.8 

第 3 次行

政會議 

總務處 

 

有關電錶與用電情形均已掌握，回饋獎勵方案研議中。  

Ａ 
(97.6.30)執行情形： 
回饋獎勵方案研議中。 

(97.7.29-9.1)執行情形： 
回饋獎勵方案研議中。 

(97.10.1)執行情形： 
配合目前高低壓設備更新工程，已陸續評估各建築物分設
獨立電錶之線路清查，回饋獎勵方案研議中。 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

(97.10.31)最新執行情形： 
配合目前高低壓設備更新工程，已陸續評估各建築物分設
獨立電錶之線路清查(將於 12月 31日前完成)，回饋獎勵
方案研議中。 

（97.11.21）最新執行情形： 
辦理中。 

（98.1.5）最新執行情形： 
配合本校節能措施，已規劃安裝工學院區各單位獨立電
錶。獎勵措施研議中。 

（98.2 .20 ）最新執行情形： 
工學院區獨立電錶已安裝完成，用電數據測試中，獎勵措
施研議中。 

（98.3.26）最新執行情形： 
(一)工學院、行政大樓、體育室、航運大樓及技術大樓等，

均已完成電錶安裝。 
(二)現測試電錶紀錄情形。 

（98.4.21）最新執行情形： 
經測試電錶使用度數與總用電量不符，差異

部分將再請廠商調整電錶設定。  

（98.6.23）最新執行情形： 
分電錶與總錶之誤差值仍大，再請承包商調校測試。 

（98.7.24）最新執行情形： 
目前具有獨立電錶之單位，因分電錶與總錶之誤差

值，承包商現持績進行調校及確認電錶裝設電盤及供電迴
路。 

（98.9.2）最新執行情形： 
原供電迴路複雜無法確實辦識，已請承包商全面清查

供電迴路後，再行確認修改電錶接線、分路。 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

（98.9.24）最新執行情形： 
本案業已完成請購及招商，目前仍詳細清查中。 

（98.10.30）執行情形： 
工學院、商船系館、技術大樓及行政大樓變電站迴路

清查，大部分已完成，少部分仍續確認中。 

（98.11.30）執行情形： 
(一)線路已清查完成。 
(二)線路圖已提供裝設電錶公司核對。 

（99.1.4）執行情形： 
(一)電錶安裝承商已配合核對電錶量測廻路。 
(二)持續紀錄電錶度數，校對量測數據正確性。 

（99.2.2）執行情形： 
海洋廳(含展廳)、臨海養殖場、電算中心等均已確認，

並於 99年 2月底顯示用電度數，餘併未來年度節能措施
規畫辦理。 

（99.3.30）執行情形： 
(一)99 年度節能措施案已簽奉核准辦理設置電力監控系

統。 
(二)本年度計畫完成漁學館、行政大樓、技術大樓及航管

系館之冷氣溫度降載系統。 

（99.4.26）執行情形： 
本案業簽奉核准，現正規劃細部規範及招標文件，預

定 6月底前完成公開招標。 

（99.5.25）執行情形： 
用電需量控制系統業已簽奉核准，本年度先以行政大樓、
漁學館、技術大樓及航管系館為安裝推行館樓。 



 9 

編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

（99.6.21）執行情形： 
現辦理細部規劃，預定於 6月底辦理公開招標。 

（99.7.26）執行情形： 
(一)電能節能需量管理監控系業已於 99年 7月 12日完成

招商作業。 
(二)預定於 99年 9月 25日完成履約施作。 

（99.8.27）執行情形： 
承商已進場施作，要求承商依期限完成。 

（99.9.24）執行情形： 
承商持續進行施作。 

（99.10.19）執行情形： 
承商持續安裝施作中，預定 99 年 10 月 25 日完工。 

（99.11.22）執行情形： 
(一)電能管理系統硬體已安裝完成，現軟體調校測試。 
(二)督促承商儘速完成。 

（99.12.27）最新執行情形： 
(一)已於99年12月10日辦理驗收。 
(二)99 年 12 月 23 日辦理缺失改善複驗。 

（100.2.9）最新執行情形： 
(一)99 年度安裝行政大樓、漁學館、技術大樓及航管系館

冷氣節能控制器，99 年 12 月 23 日業已完成驗收。 
(二)100 年度冷氣節能系統，依裁示由 E 化教室及用電量

較大之館舍規劃辦理。 

（100.3.28）執行情形： 
已依本校 100 年節能措施辦理規劃中。 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

（100.5.2）執行情形： 

(一)100年度需量節能管理系統已於100年4月13日上網公

告，4月27日開標，預計8月31日完成。 
(二)本年度裝設地點如下： 

國立臺灣海洋大學「需量節能智能管理系統」施作點數表 

項次 系館別 空調 E化教室 路燈控制 積水警報 

1 電機二館 132 6 1 1 

2 電機一館 70       

3 工學院 5 1   2 

4 系工系館 59 2     

5 河工一館 45 5     

6 商船大樓 126 3   1 

7 機械系館 40 2     

8 綜合一館 77 2 1   

9 海空大樓 6 2 1 1 

10 人社院大樓 8 4   1 

11 海工館     1   

12 輪機工廠     1   

13 漁學館 6   1   

14 行政大樓 6   1 1 

15 第一餐廳     1   

16 綜合研究中心       1 

17 駐警休息室     1   

18 河工二館     1 1 

19 育樂館       1 

20 男三舍       1 

21 男二舍       1 

22 圖書館       1 

  總計 580 27 10 13 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

（100.6.1）執行情形： 

(一)100年度容量節能系統，已於100年4月27日完成開

標，預計100年8月31日完成，現施作中。 

(二)考量目前全校館舍空間分配使用現況，評估各單位裝

設電錶耗費龐大，修改工程難度高、新舊管線混雜，

很難理清電路進路，目前仍採計以大樓統計用電量之

方式辦理。 

（100.7.1）執行情形： 

(一)100年度智能需量節能系統現施作中。 

(二)各樓均已裝設電錶，現每月均抄錄各大樓用電度及製

作圖表。 

（100.8.1）執行情形： 

(一)100年度智能需量節能系統現施作中。 

(二)各館樓已裝設電錶，每月均於行政會議報告。 

（100.9.29）執行情形： 

(一)100年度智需量節能系統仍施工中。 

(二)目前僅能針對各大樓設置電錶及記錄，各大樓使用單

位非單一且有交錯之情形，無法依單位設置電錶。 

(三)100年 8月 16日召開之節約能源推動小組會議審議通

過「本校 101-105年節能減碳執行方案」，有關各單

位節能執行成效，敬請研發處研訂於經費分配或補助

辦法中。 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

07 請總務處檢討學校清潔外包區域，可否

收回並聘用身心障礙者，以符合法令規定乙

項。 
 

97.5.8 

第 3 次行

政會議 

總務處 

 
(一)擬建議優先將圖書館、行政大樓、活動中心或其他單

一單位之館舍(如機械系、電算中心等)收回聘用身心

障礙者辦理。 

(二)本年度清潔外包契約期限至 97 年 07 月 31 日到期，

擬依法定比例人數調整新一年度發包範圍。 

 

 

Ｄ 

(已撤案) 
 

(97.6.30)執行情形： 

研議中。 

(97.7.29)執行情形： 

校長業於 7 月 11 日裁示將由林副校長三賢邀集相關單位

召開身心障礙聘用會議，預計 8月份召開。 

(97.9.1)最新執行情形： 

簽請邀集相關單位召開身心障礙聘用協商會議(預計 8 月

底召開)辦理中。 

(97.10.1)執行情形： 

經簽辦相關研商會議後，擬將本案提昇為全校行政層級研

擬後續。 

(97.10.31)最新執行情形： 

本校進用身心障礙者人數比率不足乙案，業經人事室提案

97 年 10 月份行政會議辦理，且清潔外包區域收回聘用身

心障礙者執行，經環安組評估並不可行，建議此案解除列

管。 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

08 學校日前至越南進行招生宣傳，請教務

處針對後續工作，如成立相關獎學金、

推動產學合作、招收簽約學校學生等進

行規劃，並按規劃期程進行乙項。  

97.5.8 

第 3 次行

政會議 

教務處 

 

本處招生組擬規劃推動越南招生後續工作如下: 

(一)擬規劃成立本校博士班外國學生獎學金相關草案將

提行政會議審議。 

(二)持續協助推動產學合作： 

1.擬於本年度向經濟部申請成立「創新產學研發菁英

培育計畫」-產業研發碩士外國學生專班，以專班的

模式招收外籍學生。 

2.將於近期向系所調查領域相關之越南台商資訊，由

本處招生組草擬產學合作方案，主動與台商聯繫，

洽談產碩班合作或成立企業獎學金的可行性。 

(三)簽約學校招生： 

本處招生組已將有意與本校建立學術交流之越南學

校資訊，轉予研發處學術交流組聯繫，經了解目前越

南簽約學校除芽莊大學外，尚與肯特大學進行簽約相

關事宜中，本處招生組將持續與肯特大學保持聯繫，

並更新本校招生訊息。 

Ａ 

(97.6.30)執行情形： 

(一)外國學生博士班獎學金 

經 97 學年度外國學生入學真審計獎學金會議討

論，決議修改本校外國學生獎學金作業要點，相關

草案已提 96學年度第 2學期第 5次行政會議審查。 

(二)產業研發碩士外國學生專班 

經濟部「創新產學研發菁英培育計畫」-產業研發碩 

士外國學生春季班籌備時程較短，擬於秋季班提 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

出計畫，本組擬持續接洽有意開班之系所。 

(三)越南簽約大學招生 

據悉目前尚未完成與肯特大學簽約程序，擬持續與交流

組保持聯繫，待簽約後本組續進行相關招生宣傳工

作。 

(97.7.29)執行情形： 

(一)外國學生博士班獎學金： 

本校外國學生獎學金作業要點業經 97 年 7 月 10 日

96學年度第 2學期第 5次行政會議審議通過，將於

公告後開放給博士班外籍學生申請。 

(二)產業研發碩士外國學生專班： 

本處招生組為推動「越南博、碩士人才專班培訓計

畫」已於 97 年 7 月 22 日發出問卷調查，除了解系

所招收越南學生意願，並請系所提供相關領域之台

商聯絡資訊，該組將於 8月 15日彙整後，儘速推動

後續相關作業。 

(三)越南簽約大學招生： 

將持續與交流組保持聯繫，待簽約完成後本組續進

行相關招生宣傳工作。 

(97.9.1)最新執行情形： 

(一)外國學生博士班獎學金： 

1.本校外國學生獎學金作業要點業公告在案；另並已

發送 e-mail通知本校博士班外籍學生申請，將儘速

召開獎學金審查會議。 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

2.上述作業要點英文版初稿已完成，將於獎學金審查會

議徵詢委員意見，另行檢陳奉核後公告。 

(二)產業研發碩士外國學生專班： 

「越南博、碩士人才專班培訓計畫」系所問卷調查結

果如下表，本處招生組擬邀請相關領域系所，洽談專

班整合事宜並儘速推動相關計畫。 

有意願系所 專班名稱 

河海工程學系 工程專班 

通訊與導航工程學系 電機資訊專班 

資訊工程 電機資訊專班 

水產養殖學系 水產養殖專班 

食品科學系 食品暨生物科技專班 

生物科技研究所 配合學校或學院整合產碩專
班之設立，開設相關課程。 

環境生物與漁業科學學系 海洋漁業專班 

海洋事務與資源管理研究所 海洋事務與資源管理專班 

(三)越南簽約大學招生： 

97年度肯特大學電機系講師 Mr. Nguyen Dang Khoa

業獲錄取本校電機系碩士班，經本處招生組電訪後

已確認 Mr. Khoa今年無法入學。本處招生組將定期

與肯特大學更新本校招生訊息。 

(97.10.1)執行情形： 

(一)產業研發碩士外國學生專班： 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

1.初步將由電資學院、工學院以院的方式整合，配合廠

商意願開設專班。 

2.水產養殖專班部份，目前已有群海科技股份有限公司

表示願意贊助約 10 位學生成立專班，本處招生組將

協調系所及廠商整合專班。 

(二)越南簽約大學招生： 

肯特大學與本校簽約締結姐妹校後，隨即推薦兩名

優秀職員申請本校食品科學系及水產養殖學系，兩

名學員皆已通過審查，將於本學期入學，未來肯特

大學將持續推薦優秀學員申請本校。 

(97.10.31)最新執行情形： 

產業研發碩士外國學生專班: 

群海科技股份有限公司將於近期與本校進行簽約，

合約允諾提供 12名員額之配合款，協助成立專班。     

09 
生命科學館業於 5 月 28 日發包完成，

日後工程進行時，師生活動空間勢必遭

受影響，請體育室就本部分，提早進行

師生活動空間之規劃。  

97.6.5 

第 4 次行

政會議 

體育室 

 
經與總務處協調後，將現有排球場移至網球場，現有網球

場移至靠海報亭旁之草皮上，重做兩面網球場以提供上課

及學生活動使用，目前已規劃完成並請廠商估價中。 

 

 

 

Ａ 

 

(97.7.29)執行情形： 

已規劃完成並上網招標中，預定 7月 30日開標。 

 

(97.9.1)最新執行情形： 

網、排球場已完成招標，施工期為 45 天，預定 9 月底完

工驗收。 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

(97.10.1)最新執行情形： 

已完成地基柏油鋪面及套管安裝工程，9月 20、21日鋪壓

克力面漆，9月底 10初完工收。 

(97.10.31)最新執行情形： 

10月 23日驗收完成，經驗收結果尚有少處積水，廠商願

補平完成。 

10 有關 IEL、 AIP 等資料庫之使用、訂購

及經費分擔問題，請圖資處再召開會議

討論，並聽取使用者意見、考量院系所

分擔經費能力，以維護系所及教師權

利。  

97.6.5 

第 4 次行

政會議 

圖資處 

 
擬於下學期圖書暨資訊委員前召集各學院院長及委員協

商資料庫經費分配方式及 IEL 分攤方式。  

 

Ａ 

(97.7.29)執行情形： 

為維繫系所教師權利，2009年校長同意全額補助預算不足

之學院續訂期刊資料庫 

11 有關本校補助航、輪科系學生上船實習

相關費用乙案，請教務處思考並研擬最

適當之方式，解決學生上船實習補助伙

食費用問題。  

97.6.5 

第 4 次行

政會議 

教務處 

 
本案因涉及所得稅問題決議延議處理。於 97 年 6 月 17 日

研商本校學生上船實習伙食費處理方式會議，確認本校補

助學生上船實習伙食費適用所得稅法第 4 條第 8 款及財政

部 63 年 7 月 26 日臺財稅第 35495 號函，不需辦理所得申

報。並業經本校出納組電洽國稅局確認本校補助學生上船

實習伙食費適用上述法條，不需申報所得。 

 

Ａ 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

12 
部分教師在校外兼課數情形嚴重，若主管或教

師請假未有代理人或多數時間在校外兼課，勢

必影響學校各項業務之推展，在此建議各教師

應多在校內開課及研究，以在校內服務為宜，

並請教務處研議教師相關兼課規範，俾利校內

各項業務及會議能順利推展、召開。 

97.7.10 

第 5 次行

政會議 

教務處 

 

 

一、業修正本校「教師授課時數及鐘點時數處理要點」相

關規定，並已 97年 7月 16日海教註字第 0970007562C

號令發布在案。 

二、有關教師校外兼課修正規定臚列如下： 

(一)第三點第二項：專任教師適用本校促進新進教師升

等辦法者，其授課時數依該辦法規定辦理。且於酌

減授課時數期間，不得在校外兼課。 

(二)第十二點第二項：專任教師兼任行政單位主管職務

者，不適用前項規定，不得於上班時間在校外兼課。

兼任教學單位主管職務者，以不得於上班時間在校

外兼課為原則。本項自九十七學年度第二學期起實

施。 

Ａ 

13 
本校教師轉至他校服務原因，主要係教學負擔

過重，例如升等辦法挸定教師每學期必須教授

三門課，並列入升等記分，而造成教師較大負

擔，如能考量將學分數降低，同時鼓勵跨領域

學習，顯然較為適宜，請教務處針對必修學分

數是否適當、鼓勵跨領域學習、教師升等記分

辦法，以及減低教師教學負擔等進行檢討並修

正相關規定乙項。  

97.7.10 

第 5 次行

政會議 

教務處 

 

（一）擬與各系所溝通協調，調整課程結構及畢業學分

數。請各系所依據設立宗旨與目標，調整課程結構

及畢業學分數，使教師授課負擔能逐年調整至合理

授課時數。 

（二）業於 97 年 7 月 18 日 96 學年度第 6 次教師評審委

員會議修正本校「教師升等教學服務成績考核要

點」相關規定，並於 7月 23日發布在案。 

 
 

A 

(97.9.1)最新執行情形： 

(一)有關擬請各系所重新檢視並調整課程結構及畢業學

分數部分，業已 97 年 8 月 22 日海教註內字第 1345

號通知各系所配合辦理（檢附該通知如附）。 

(二)本案擬提本（971）學期校課程委員會審議。 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

(97.10.1)執行情形： 

(一)本案業已 97 年 8 月 22 日海教註內字第 1345 號通知

各系所配合辦理。 

(二)本案並請各系所配合研提 97年 12月 4日舉行之校級

課程委員會審議。 

(97.10.31)最新執行情形： 

本案業於 97年 10月 23日教務會議中報告：請各系所配

合 8月 22日海教註內字第 1345號函--儘速修改各系所必

修學分數及總畢業學分數案，且提至院、校級課程委員會

(於 12月 4日舉行)審議。 

（97.11.27）最新執行情形： 

（一）本案業已 97 年 8 月 22 日海教註內字第 1345 號通

知各系所配合辦理。 
（二）本案並請各系所配合研提 97 年 12 月 4 日舉行之校

級課程委員會審議。本次會議配合研提院系所計有：

生科院所屬系所（食科系、養殖系、生科系、海生所、

生技所）、環資系、運輸系，共計 7 系所。 

14 
暑假為颱風較多之季節，請總務處務必作好防

颱準備，防颱工程部分，河工二館窗戶防漏工

程已施工完畢，電資學院部分刻正請購中，請

總務處加速辦理。 

97.7.10 

第 5 次行

政會議 

總務處 

 

 

電資館窗戶防漏正施作中。  
 
Ａ 

(97.9.1)最新執行情形： 

廠商備料施工中。 

(97.10.1)執行情形： 

已就請購需求完成施工。 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

15 
校內各項工程發包時，應加快替代工程的進

行，如體育館發包前，必須規劃新的運動場、

生命科學館動工後，原來的網球場、排球場之

替代施作，此外，生命科學館興建時，希望能

在暑假期間完成替代方案，如將祥豐街警衛室

的司機安排至其它空間休息，同時將海生所儲

存於貨櫃屋之物品搬移至警衛室，而將貨櫃屋

改為臨時動物實驗中心，提供師生實驗使用。

另外，行政大樓迎風面之樓梯及風雨走廊因過

於老舊，隨時有塌陷危險，請總務處在不影響

安全的情況下儘速拆除、施作。 

97.7.10 

第 5 次行

政會議 

總務處 

 
(一)網球場遷移工程正辦理招標中。 

(二)行政大樓戶外逃生場之整修與風雨走廊之拆除正在

尋找適當顧問公司進行評估與設計,目前樓梯已封

閉。 

(三)舊動物實驗中心拆除作業，經生科院召開協調會後，

由現使用單位於生科院館完工前淨空移交。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ａ 

(97.9.1)最新執行情形： 

(一)網球場整建工程已於 97 年 8 月 4 日決標施工中，工

期 45天。 

(二)行政大樓戶外逃生梯之整修與風雨走廊之拆除評

估，因涉及行政大樓至電算中心整體結構安全及使用

執照考量，擬委由專業技師進行評估及設計，後續將

依據設計結果進行整建或修繕。 

(三)舊動物實驗中心拆除作業，經生科院召開協調會後，

由現使用單位於生科院館中間椿施工前淨空移交。 

(97.10.1)執行情形： 

(一)網球場整建工程已完成 AC 鋪設，擬俟天晴施作壓克

力層。 

(二)舊動物房經協調並簽准移至祥豐警衛室，已訂

97.9.19會勘整修方式，由食科系請購中。 



 21 

編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

(97.10.31)最新執行情形： 

(一)網球場整建工程已於 97年 10月 4日竣工，目前辦理

驗收中(97年 10月 14日初驗、97年 10月 23日複驗) 

(二)舊動物房研究用 3組水缸架已移至祥豐警衛室，並於

97年 10月 17日整修完成。 

(三)行政大樓外側樓梯間(含風雨走廊)及騎樓之結構補

強修繕，目前已概估工程預算經費，擬奉核後以評選

方式辦理本工程。 

（97.11.21）最新執行情形： 

(一)網球場整建工程已驗收結案。 

(二)舊動物房部分已完成。 

(三)行政大樓外側樓梯間(含風雨走廊)及騎樓之結構補

強修繕案之招標文件簽核中，奉核後將續辦上網公開

招標。 

 

（98.1.6）最新執行情形： 

行政大樓結構補強工程業已決標，並於 98年 1月 6日起

開始施工，工期預計至 98年 2月 16日左右。 

（98.2.20）最新執行情形： 

行政大樓結構補強工程已於 98年 2月 18日完成驗收。 

16 
舊北寧路機車停車問題，總務處將於籃球場邊

增設機車停車位，預定於暑假期間進行施工，

97.7.10 

第 5 次行

總務處 

 
籃球場旁增設機車停車位已經完成規劃，正辦理相關行政

程序中。 
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編號 說 明 會議日期 執行單位 執 行 情 形 執行等級 

完成後增加約 100個停車位，可解決學生隨意

停放機車所造成的交通問題。未來亦考量整併

商船系圍牆附近之部分原機車停車位，規劃為

汽車停車位，解決舊北寧路航管、海空大樓路

段之汽車併排問題乙項。 

政會議 (97.9.1)最新執行情形： 

施工中 

Ａ 

(97.10.1)最新執行情形：  

已於濱海籃球場南側新設約 90位之機車停車位。 

17 
日前聽聞有老師向媒體反應本校無實際之節

能措施，雖然本校已逐步進行節能措施，但可

能因宣導不足，造成部分教師的誤解，在此亦

彚整一些節能建議，如警衛隊除檢查各單位節

能異常情形登記外，是否考量賦予其強制執行

之權力，此外各教室冷氣在未使用時能將插頭

拔除，或設置冷氣開關控制閥，以及各單位能

在下班前半小時將冷氣關閉等，希望全校共同

努力節省能源。亦請總務處在不傷害教學及研

究的前提下，制定全校性節能措施，俾利全校

各單位配合及遵循乙項。 

97.7.10 

第 5 次行

政會議 

總務處 

 
本校 96 年度、97 年度均有明確制定節約能源措施，並經

節能推動小組會議、總務會議、行政會議、校發會等會議

通過或報告。 

 

Ａ 
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